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INVESTERINGAR 2022 

 

Bilaga till Ekonomiskrapport oktober 2022 

Tekniska nämnden 
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IB

Projekt utan 

genomförande 

beslut

Projekt med 

genomförande 

beslut

Utfall från 

projektstart 

tom 202112

Budget inkl 

ombudget 

2022

Ack utfall tom 

oktober 2022 Prognos 2022

Avvikelse 

budget-

prognos

Prognos vid 

projektets 

avslut

Utfall från 

projektstart 

tom oktober 

2022

Avvikelse 

prognos-total 

budget    *

Fastighetsinvesteringar

Tekniska nämnden: -94,9 -32,6 -64,4 30,5

-94,4 -32,4 -63,9 30,5

-0,5 -0,1 -0,5 0,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 0,0 -934,6 -306,2 -325,1 -232,4 -276,1 49,0 -938,6 -538,0 -4,0

-13,7 -0,1 -1,2 12,5

-6,9 -0,4 -0,5 6,4

-0,6 -0,1 -1,2 -0,5

-49,0 -37,8 -8,2 -5,5 -5,9 2,3 -49,0 -43,4 0,0

-69,0 -67,3 -1,7 -3,8 -3,9 -2,2 -71,0 -71,1 -2,0

-530,0 -71,7 -158,3 -175,6 -207,0 -48,7 -530,0 -247,3 0,0

-69,0 -72,5 0,0 1,0 1,0 1,0 -71,0 -71,4 -2,0

-18,0 -9,5 -8,5 -9,1 -9,1 -0,6 -18,0 -18,6 0,0

-69,6 -46,1 -23,5 -20,5 -23,9 -0,4 -69,6 -66,5 0,0

-60,0 -0,3 -8,7 -5,4 -5,7 3,0 -60,0 -5,7 0,0

UAN Ripans nya fsk -70,0 -0,1 -10,0 -4,8 -10,0 0,0 -70,0 -4,9 0,0

-1,1 -64,9 -4,8 -5,0 59,9 -5,9

UAN Grundskola Örsundsbro ny/ombyggnad, ersättning o utökning -5,0 -1,1 -1,2 3,8 -1,1

UAN Förskola 2 utökning -5,0 -2,2 -2,5 2,5 -2,2

UN Förskola 3 utökning -5,0 0,0 0,0 5,0 0,0

UN Förskola 5 utökning (nr 4 aktuell 2026) -5,0 0,0 0,0 5,0 0,0

Upplevelsenämnden: -200,0 -421,5 -368,6 -34,7 -11,8 -24,0 10,7 -645,9 -379,6 -24,4

-1,0 -0,7 -0,7 0,3

-346,5 -367,7 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 -370,9 -370,9 -24,4

UPN Driftlokaler Kaptensgatan -5,0 -0,1 -4,9 -1,9 -4,6 0,3 -5,0 -2,0 0,0

UPN C-paviljong Enavallen -14,0 -0,5 -13,5 0,0 -0,1 13,5 -14,0 -0,5 0,0

UPN Ny sporthall Västra Enköping -56,0 -0,2 0,2 -2,4 -3,0 -3,2 -56,0 -2,6 0,0

UPN Kulturhus Joar inkl bibliotek -180,0 -0,1 -3,5 -1,6 -3,0 0,5 -180,0 -1,7 0,0

UPN Omklädningsbyggnad Korsängen -20,0 0,0 -10,0 -1,8 -9,3 0,7 -20,0 -1,8 0,0

UPN Kulturskola befintlig, Tingshus -2,0 0,0 0,0 2,0

UPN Kulturskolan - Byggnation av vindsförråd 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Socialnämnden: 0,0 0,0 0,0 0,0

Vård- och omsorgsnämnden: -23,0 0,0 0,0 -24,0 -0,3 -0,6 23,4 -23,0 -0,1 0,0

-1,0 -0,2 -0,2 0,8

VON LSS Åkersberg -23,0 0,0 -23,0 -0,1 -0,4 22,6 -23,0 -0,1 0,0

Räddningstjänsten: 0,0 -25,0 -15,7 -9,3 -7,1 -8,3 1,0 -25,0 -22,8 0,0

-25,0 -15,7 -9,3 -7,1 -8,3 1,0 -25,0 -22,8 0,0

Kommunstyrelsen: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Summa Fastigheter exklusive TN: -223,0 -1381,1 -690,5 -393,1 -251,7 -309,1 84,1 -1632,5 -940,5 -28,4

SUMMA FASTIGHETER: -223,0 -1381,1 -690,5 -488,0 -284,3 -373,4 114,6 -1632,5 -940,5 -28,4

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

KS Oförutsett

UAN Nytt gymnasium

UAN Korsängens fsk

UAN Grundskola Nyborg/Korsängen

UAN Hummelsta fsk

UAN Skolsta fsk

UAN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad

UPN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST

UPN Pepparrotsbadet huvudprojekt

VON Hg- och handikappanpassningar SAMLINGSPOST

RTJ Ny deltidsbrandstation Fjärdhundra

UAN Grillby ny fsk

Utvärdering av investeringar TN - Fastighet (mnkr)

3.1 Skattefinansierade investeringar fastigheter 2022 UB

Nämnd och projekt (mnkr)

TN Planerat underhåll SAMLINGSPOST

TN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST

UAN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST

UAN Kapacitetshöjande åtgärder SAMLINGSPOST

UAN Utemiljö skolgårdar och fsk SAMLINGSPOST

UAN Bergvretenskolan Renovering

Total projektbudget
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IB

Projekt utan 

genomförande 

beslut

Projekt med 

genomförande 

beslut

Utfall från 

projektstart 

tom 202112

Budget 

inkl 

ombudget 

2022

Utfall tom 

202210

Prognos

2022

Avvikelse 

budget-

prognos

Prognos 

vid 

projektets 

avslut

Utfall från 

projektstart 

tom 202210

Avvikelse 

prognos-

total budget 

*

Gata, park och inventarier

Gata 0,0 -74,4 -33,3 -70,6 -69,8 -89,1 -18,5 -97,1 -74,2 22,7

Planerat underhåll/reinvesteringar -14,7 -10,4 -13,9 0,8

Trafiksäkerhetsobjekt SAMLINGSPOST -1,6 0,0 0,0 1,6

Tillgänglighetsanpassning busshållplatser SAMLINGSPOST 0,0 0,0 0,0 0,0

Grönt i gatumark SAMLINGSPOST -0,6 0,0 -0,3 0,3

-2,0 -2,9 -2,9 -0,9

Asfaltsbeläggning SAMLINGSPOST -7,0 -6,6 -8,3 -1,3

Parkering SAMLINGSPOST -1,5 -0,7 -0,7 0,8

Hamnutveckling SAMLINGSPOST -1,0 0,0 -0,8 0,2

Torgutveckling SAMLINGSPOST -1,0 -0,2 -0,9 0,1

Nyinvesteringar -52,4 -59,4 -74,2 -21,8

Belysning SAMLINGSPOST -3,0 -1,0 -1,3 1,7

Gång- och cykelvägar SAMLINGSPOST -11,5 -4,9 -7,6 3,9

Cirkulationer/Övriga vägarbeten SAMLINGSPOST -13,6 -12,6 -13,2 0,4

Nytt linjenät Region Uppsala** -61,4 -24,0 -20,6 -37,9 -44,2 -23,6 -84,1 -61,9 22,7

Gata yttre infrastruktur vid fastighetsinvesteringar SAMLINGSPOST 0,0 0,0 0,0 0,0

GA Korsning Sthlmsvägen - Österleden -13,0 -9,3 -3,7 -3,0 -3,0 0,7 -13,0 -12,3 0,0

Fordon -3,5 0,0 -1,0 2,5

Fordon SAMLINGSPOST -3,5 0,0 -1,0 2,5

Park 0,0 -35,7 -0,7 -21,8 -10,2 -20,8 0,9 -35,7 -1,5 0,0

Parker reinvesteringar SAMLINGSPOST -7,1 -2,7 -5,7 1,4

-14,7 -7,5 -15,1 -0,4

-35,7 -0,7 -3,7 -0,9 -1,0 2,7 -35,7 -1,5 0,0

Fordon SAMLINGSPOST -2,2 0,0 -2,2 0,0

Inventarier -0,2

SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER: 0,0 -110,1 -34,0 -92,6 -80,0 -109,9 -17,6 -132,8 -75,7 22,7

Investeringsbidrag 0,0 1,3 21,3 21,3 32,5

-5,1 0,0 0,0 19,5 19,5 30,7 -5,1 -30,7

Utbyggnad GC-vägar SAMLINGSPOST - cykelgarage 0,0 0,0 1,3 1,8 1,8 1,8 1,3 -1,8

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

** Busslinjenätets projektkostnad på 84,1 mkr täck med investeringsbidrag på 30,7 mkr.

Nämnd och projekt

Utvärdering av investeringar TN Gata, Park och inventarier (mnkr)

3.1 Skattefinansierade investeringar gata, park och 

inventarier Total projektbudget 2022

Nytt linjenät Region Uppsala

Broar + tunnlar SAMLINGSPOST

Parker nyinvesteringar SAMLINGSPOST

   - PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021-2025
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Skattefinansierade investeringar 

 
Investeringar Fastighetsavdelningen 

Fastighetsavdelningens totala budget för 2022 är 488,0 miljoner kronor. Prognosen för året är 373,4 miljoner 
kronor, vilket ger en avvikelse på 114,6 miljoner kronor under budget.  

Tekniska nämndens planerade underhåll 

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll 2022 är 94,4 miljoner kronor. Prognosen för året är 63,9 
miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 30,5 miljoner kronor under budget.  
 
Avvikelsen beror främst på att flera projekt inte har kunnat påbörjas på grund av resurs- och komponentbrist 
Detta medför en förskjutning av utgifter och att prognosen för 2022 sänks mot budget.  

Några större underhållsprojekt är: 

̶ Lärlingens förskola; Renovering genomfördes under 2022 
̶ Korsängsskolan – stamrenovering; Start under 2022, pågår till och med 2025 
̶ Korsängsskolan – ny ventilation i aulan; Planering pågår 
̶ Idrottshuset – ventilation; Utredning pågår 
̶ Brandstation i Enköping; Utredning pågår angående placering av framtida brandstation 
̶ Bahcohallen – renovering fasad; Planering pågår 
̶ Miljö- och energiåtgärder; Bland annat montering av solceller och energieffektiviseringar på 

skolor   

Övriga nämnders investeringar under 2022 

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget för 2022 är 393,1 miljoner kronor och prognosen för 
2022 är 309,1 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 84,0 miljoner kronor under budget.  

Avvikelsen beror till en del på att tidsplanen för projekten har förändrats sedan budgeten beslutades. Det 
finns även investeringar som avvaktar utredningar och politiska beslut.  

Övriga nämnders investeringar över projekttid 

Den sammanlagda projektbudgeten, över hela projekttiden, för övriga nämnders pågående nyinvesteringar 
är 1 604,1 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 
1 632,5 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på totalt 28,4 miljoner kronor över budget. Skillnaden beror 
främst på Pepparrotsbadet. 

Investeringar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Några enskilda projekt som följs upp för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är följande: 

Grundskola Västerleden - Lillsidanskolan 

Budgeten för 2022 är 64,9 miljoner kronor och prognosen är 5,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 
59,9 miljoner kronor under budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets 
tidsplan. Detta är ett projekt utan genomförandebeslut och budgeten är avsatt för projektplanering. 

Grundskola Örsundsbro 

Programhandlingsprojektering pågår. Budgeten för 2022 uppgår till 5,0 miljoner kronor och prognosen är 1,2 
miljoner kronor, en avvikelse på 3,8 miljoner kronor. 
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Nytt gymnasium  
 
Den beslutade investeringsbudgeten för projektet är 530,0 miljoner kronor. Projektet är i genomförandefas 
och beräknad total prognos är 530,0 miljoner kronor. 

Budgeten för 2022 är 158,3 miljoner kronor och prognosen är 207,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 
48,7 miljoner kronor över budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tid- 
och betalningsplan gentemot entreprenör. 

Investeringar upplevelsenämnden 

Några enskilda projekt som följs upp för upplevelsenämnden är följande: 

Kulturhus Joar 

Just nu pågår arbete med programhandling som är planerad att vara färdig till årsskiftet 2022/2023. 
Budgeten för 2022 är 3,5 miljoner kronor och prognosen för året är 3,0 miljoner kronor. 

Omklädningsbyggnad Korsängen 

Entreprenad pågår och omklädningsbyggnaden på Korsängen planeras vara färdig till sommaren 2023. 
Budgeten för 2022 uppgår till 10 miljoner kronor och prognosen är 9,3 miljoner kronor. 

Ny sporthall Västra Enköping – Lillsidanskolan 

Ny sporthall Västra Enköping planeras upphandlas under våren 2023. 
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Investeringar Gata och Park 

Gatu- och parkverksamhetens totala budget för 2022 är 92,6 miljoner kronor. Prognosen för året är 109,9 
miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 17,6 miljoner kronor över budget. Prognosticerade 
investeringsbidrag för 2022 är 21,3 miljoner kronor. Med hänsyn taget till investeringsbidrag för investeringar 
är totala prognosen för gatu- och parkverksamheten så är det ett överskott på 3,7 miljoner kronor mot 
budget. 

 
Gata 

Gatuverksamheten står för 70,6 miljoner kronor av den totala budgeten 2022 och 89,1 miljoner kronor av 
prognosen, vilket ger en avvikelse på 18,5 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader 
under året efter förändrade tidplaner för projekten Nytt linjenät Region Uppsala och GA Korsning 
Stockholmsvägen – Österleden. Statligt investeringsbidrag för busslinjenätet täcker underskottet för året.  

Budgeten för året är uppdelad på 15 samlingsposter och två projekt med egen totalbudget, dvs namngivna 
projekt enligt regler för investeringar, som redovisas nedan: 

Nytt linjenät Region Uppsala 

Projektets budget för 2022 är 20,6 miljoner kronor och årets prognos är 44,2 miljoner kronor, vilket ger en 
avvikelse på 23,6 miljoner kronor över budget. Avvikelsen för året beror på att produktionen av busslinjenätet 
är fastställd i en överenskommelse med Region Uppsala som innebär att 65 % av busslinjenätet skall vara 
färdigställt till och med den 13 juni 2022. Delar av projektet är färdigställda och följer den tidplan som är 
överenskommen med regionen, vilket innebär att projektet fortskrider snabbare än budgeterat. Detta projekt 
är delvis finansierat via statligt investeringsbidrag. 

Korsning Stockholmsvägen - Österleden 

Projektets budget för 2022 är 3,7 miljoner kronor och prognosen är 3,0 miljoner kronor, vilket ger en 
avvikelse på 0,7 miljoner kronor under budget. Den totala projektbudgeten är 13,0 miljoner kronor. 
 

Park 

Parkverksamheten har en budget för året på 21,8 miljoner kronor och en prognos på 20,8 miljoner kronor, 
vilket medför en avvikelse på 0,9 miljoner kronor under budget. Då våren varit extra kall och långdragen har 
vissa projekt inte kunnat påbörjas som planerat men enheten ser att planerade projekt kommer att 
färdigställas under året förutsatt att inte leveranstider förlängs eller priser för material och arbetskraft ökar 
drastiskt till följd av världsläget.  

Budgeten för året är uppdelad på tre samlingsposter och ett projekt med egen totalbudget, dvs namngivet 
projekt enligt reglerna för investering. Projektet med egen budget redovisas nedan: 

PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021–2025 

Projektets budget för 2022 är 3,7 miljoner kronor och årets prognos är 1,0 miljoner kronor, vilket ger en 
avvikelse på 2,7 miljoner kronor under budget. Avvikelsen för året beror på att kommunen har kompletterat 
tidigare framtaget material med utredningar av kajer på östra sidan av Enköpingsån för att säkerställa 
stabilitet vid muddring. Projektet är i planeringsfas och projektets totala prognos på 35,7 miljoner kronor är 
oförändrad. 
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Taxefinansierade investeringar  

Tekniska nämndens Vatten- och avloppsavdelning (VA)  

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet för 2022 uppgår till 310,7 miljoner kronor och 
prognosen för 2022 är i dagsläget 170,3 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 140,4 miljoner kronor. 
Budgeten för året är uppdelad på 11 samlingsposter och 5 projekt med enskild budget, dvs namngivna 
projekt enligt reglerna för investering. 

Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna för större projekt. 

Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 20,8 miljoner kronor och prognos för året är 18,3 miljoner kronor. Det ger 
en avvikelse på 2,5 miljoner kronor under budget. Det beror bland annat på försenad start för ett projekt, 
varför en del av projektutgifterna faktureras efter 2022. 

 

Nyinvestering övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten 2022 är 12,0 miljoner kronor och prognosen för 2022 är 8,5 miljoner kronor. 
Det ger en avvikelse på 3,5 miljoner kronor under budget. Största delen av orsaken till avvikelsen är att två 
projekt befinner sig i planeringsfas och inte kommer att övergå i genomförandefas under 2022. 

 
Reinvestering Ledningsnät SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 32,0 miljoner kronor och prognosen är 36,4 miljoner kronor. Det ger en 
avvikelse på 4,4 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror bland annat på att det årsvisa genomförandet 
av fleråriga projekt förändrats mot tidigare planering. 

Större projekt som pågår inom samlingsposten Reinvesteringar Ledningsnät är Munksunds-Hantverksgatan-
Kungsgatan, projekt vid Lillsidan-Dr Westerlunds gata samt omläggning av spillvattenledningar Örsundsbro 
avloppsreningsverk. 

 
Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 15,0 miljoner kronor och prognosen är 8,5 miljoner kronor, vilket är en 
avvikelse på 6,5 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på försenade projektstarter 
jämfört med tidigare planering samt att några projekt är i planeringsstadiet och därför inte hinner genomföras 
i sin helhet under året vilket påverkar prognoserna för året.  

 
Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 17,0 miljoner kronor och prognosen är 15,1 miljoner kronor, vilket är en 
avvikelse på 1,9 miljoner kronor under budget.                                                                                                                 

 
Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 3,0 miljoner kronor och prognosen är 1,9 miljoner kronor, vilket är en 
avvikelse på 1,1 miljoner kronor under budget. Här genomförs endast nödvändiga åtgärder för att 
reningsverket ska fungera tills det nya avloppsreningsverket är i drift. 
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Reinvesteringar Dagvatten övergripande SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognosen är 0,1 miljoner kronor. 

 

Fordon SAMLINGSPOST  

Total budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognosen är oförändrad mot budget. 

 
Exploatering nya nät SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 29,5 miljoner kronor och prognosen är 36,6 miljoner kronor, vilket är en 
avvikelse på 7,1 miljoner kronor över budget. Avvikelsen har flera orsaker. Några projekt har prognoser som 
överskrider budget medan några har prognoser under budget för året. Flera projekt är i planeringsfas men är 
prognosticerade att genomföras under året. Tidplanen för VA-exploatering styrs av exploatörens tidplan.  
 

Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST 

Samlingsposten består bland annat av projekten VA Ekudden, VA Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön.  
 
Total budget för samlingsposten 2022 är 70,0 miljoner kronor och prognos är 10,4 miljoner kronor, vilket ger 
en avvikelse på 59,6 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i 
omvandlingsområdena Märsön och Ekudden är senarelagda.  

 

Nyinvesteringar 

Enskilda projekt som följs upp separat för Vatten och avlopp är följande: 

Nytt avloppsreningsverk 

Projektets budget för 2022 är 92,2 miljoner kronor och årets prognos är 33,9 miljoner kronor, vilket ger en 
avvikelse på 58,3 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att entreprenadupphandlingen för 
reningsverket har avbrutits pga av världsläget och planeras utföras under första halvåret 2023. Projektet för 
reningsverket befinner sig i planeringsfas. Byggnation av VA-ledningar till nytt ARV pågår. Projektets totala 
prognos på 760,0 miljoner kronor är oförändrad.  

Nytt Vattenverk – ny dricksvattenförsörjning 

Projektet befinner sig i planeringsfas och för tillfället pågår förberedelser inför planeringsfasen. Årets budget 
är 18,0 miljoner kronor och årets prognos är 0,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 17,8 miljoner 
kronor under budget. Projektets totala prognos på 565,0 miljoner kronor är oförändrad. 

VA Ekudden 

Årets budget är 8,0 miljoner kronor och årets prognos 0,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 7,8 
miljoner kronor under budget. Projektet befinner sig i projekteringsfas och tidplanen är förändrad. Projektets 
totala prognos på 26,5 miljoner kronor är oförändrad. 

 
VA Kolarvik Sjöängarna 

Projektet befinner sig i genomförandefas. Årets budget är 46,0 miljoner kronor och årets prognos är 9,0 
miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 37,0 miljoner kronor under budget. Projektets totala prognos på 
110,0 miljoner kronor är oförändrad. 

VA Märsön  

Projektet har återgått till behovsfasen på grund av förändringar i Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) 
och planering för projektet kommer att startas igen tidigast under 2024. Årets budget är 14,0 miljoner kronor 
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och årets prognos är 1,3 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 12,7 miljoner kronor under budget. 
Projektets totala prognos på 180,0 miljoner kronor är oförändrad. 

 


