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Bergvreten 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

6 94 85 88 97 90 87 85 82 84 85 86 87 87 88 90 91 93 95 97 

7 65 94 89 90 99 92 90 87 85 86 87 88 88 89 91 92 94 96 98 

8 107 69 94 90 92 101 94 91 89 86 88 88 89 90 91 93 95 97 98 

9 83 106 72 94 92 94 102 95 93 90 88 89 90 91 92 93 95 97 99 

10 87 86 106 76 96 95 96 104 97 95 92 90 91 92 94 95 96 98 100 

11 88 87 87 105 78 97 96 97 104 98 96 93 91 92 94 95 97 98 100 

12 86 92 91 89 106 82 99 99 99 106 100 98 95 93 95 96 98 99 101 

13 90 86 94 93 91 107 85 101 101 102 108 102 100 97 96 97 99 101 102 

14 86 94 87 95 95 92 107 87 103 103 103 109 103 101 99 98 100 101 103 

15 81 88 96 87 96 97 93 108 89 104 104 104 109 103 103 100 99 101 103 

Summa 
867 887 904 916 935 944 947 951 944 955 952 948 943 936 945 950 966 983 

1 
001 

Kapacitet inkl pav 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 

Jmf kap inkl pav-
prog 

-92 -112 -129 -141 -160 -169 -172 -176 -169 -180 -177 -173 -168 -161 -170 -175 -191 -208 -226 

Kap, -pav, + 
tillbyggnad (4par) 0 0 0 0 0 0 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 

Ny total kapacitet 775 775 775 775 775 775 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Jmf ny kap-prog -92 -112 -129 -141 -160 -169 53 49 56 45 48 52 57 64 55 50 34 17 -1 

Prognos 89% 772 789 805 815 832 840 843 846 840 850 847 844 839 833 841 846 860 875 891 

Jmf kap-89% 3 -14 -30 -40 -57 -65 -68 -71 -65 -75 -72 -69 -64 -58 -66 -71 -85 -100 -116 

Jmf ny kap-89% 3 -14 -30 -40 -57 -65 157 154 160 150 153 156 161 167 159 155 140 125 109 
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Verksamhetens beslutsunderlag (VBU) 
Verksamhetens beslutsunderlag ska användas som underlag i fortsatt förstudie i rubricerat 
projekt. Det kommer tillsammans med lokalprogram vara underlag till förstudie, samt i 
förlängningen tillsammans med förstudien att vara underlag till projektering och upprättande 
av projektplan. 
 

1. Projektnamn: Kapacitetshöjning inklusive renovering 
Bergvretenskolans kök och matsal 

1.1 Formella förutsättningar 
Enheten där VBU är framtaget 

UAN 
Verksamhetsansvarig chef 

Linda Lindahl 
Verksamhetsförvaltning/organisation 
UF 

Lokalsamordnare 
Maria Jacobsson 

Författare VBU (om annan än lokalsamordnare) 
- 

Aktuell beslutspunkt (enligt Pejl) 

BP2 
Vilka officiella beslut finns? Tex ämnesnämnds beslut att beställa förstudie (hänvisa till diarienummer). Alternativt om beställning gjorts 
per delegation, ange vilken delegationsordning (dvs när den beslutades & dnr), samt vilket §-nummer som ger mandatet att beställa. 

Beställning av förstudie (2023-02-15 UAN§20) 

 

1.2 Tidigare beslutade ändringar 
Datum Ändring Ändrad av 

                  
                  
                  

 

1.3 Bilagor till Verksamhetens beslutsunderlag 
Nr Beteckning Version Identitet/filnamn 

1 Lokalprogram 1       
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2. Projektbeskrivning 

2.1 Beställningen avser åtgärdstyp 
Kapacitetshöjande, ange  

Från 675  brukarplatser idag 

Till 1000  brukarplatser i framtiden 

Dvs kapacitetsökning med  325 platser. 

Underskott av lokalfunktioner som behöver beaktas med anledning av 
projektet 

  Det finns inget lokalunderskott 

  Projektet behöver lösa följande underskott av lokalfunktioner : 
Kök och matsal behöver anpassas för att kunna 
ta emot 1000 elever samt personal. 
Skolans övriga funktioner ska säkerställas i 
samverkan med det kapacitetshöjande projektet. 
Exempelvis genom att bortre matsal anpassas 
för undervisning.  

Myndighetsanmärkni
ng (ange i så fall 
vad) 

Nej 

Planerat underhåll (ange i så fall vad) 

Kök är i behov av renovering 
Verksamhetsutveckling (ange i så fall vad) 

- 

Kostnadssänkande 
åtgärd 

- 
 

2.2 Nyckeltal 
Relevanta nyckeltal, tex kvm/brukare, max hyreskostnad per kvm eller brukare, edyl 

Köket ska kunna leverera ca 1100 portioner för Bergvretenskolans räkning fördelat på 3 
sittningar. Servering ska kunna ske mellan kl 11:00-13:00 

 

2.3 Om lösningsförslag finns, precisera detta nedan 
Nybyggnation 

 
Tillbyggnad 

 

Ombyggnation verksamhetsanpassning 
 

Ombyggnation underhåll 
 

Inhyrning internt 
 

Inhyrning externt 
 

Sammanfattning av befintligt åtgärdsförslag: 

Skolan har idag 675 permanenta platser och 100 tillfälliga platser i form av paviljonger där 
bygglovet går ut 30-05-14 och måste sedan avvecklas. Elevantalet på skolan är redan idag ca 
800 men förväntas öka så att fler och fler årskurser behöver undervisningsytor för 4 
helgrupper/årskurs. Föreslagen kapacitet möjliggör 4 helgrupper i samtliga årskurser. 
Kök och matsalen är idag för liten för nuvarande organisation. Köket behöver även renoveras. 
Ev andra pågående och planerade projekt i lokalerna (ange i så fall vad & i förekommande fall diarienummer).  

Koordinering mellan kök och matsalsprojekt respektive kapacitetshöjning kommer behöva ske. 
Vilka tidigare utredningar är gjorda som ligger till grund för detta projekt, och vad visade de? Tex om förstudie påbörjats för annan 
lokalisering, om en underhållsutredning visat att byggnadens tekniska livslängd är nådd, osv) 

Förstudie av kök och matsal är beställd (2023-02-15 UAN §20) samt kapacitetsökning av 
Bergvretenskolan (2023-02-15 UAN §21) 
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2.4 Projektförutsättningar / Verksamhetens utgångspunkter/förändringsbehov 
Inledning (bakgrund, syfte, mål). Beskrivande text med bakgrund, orsak till varför behovet uppstått och vad behovet består i. Redovisa 
koppling till övergripande mål Vision 2030, kommunens långsiktiga mål, odyl. 

För att uppfylla kommunens övergripande vision om att alla ska kunna utvecklas till sitt 
allra bästa jag, behöver skolan som en del i skoldagen kunna servera lunch till eleverna. I 
kommunens långsiktiga plan för 2024-2027 är den övergripande målbilden att tillsammans 
skapa en tryggare kommun som vi är stolta över att bo och verka i, och ett av planens 
målfokusområden är barn och unga. Lokaler för grundskola inklusive kök matsal bidrar till 
att skapa en trygg uppväxt för skolbarn oavsett familjens socioekonomiska status. 
Under förstudien har skolans befintliga lokaler analyserats med hänsyn till att vissa 
undervisningsytor kommer tas i anspråk för matsalsfunktion, för att säkerställa att skolans 
alla funktioner kan inrymmas. 
 
Behovsanalys (tex prognosunderlag, befintlig kapacitetsbrist, arbetsmiljöproblem, verksamhetsutveckling som påverkar lokalbehov, etc) 

Elevantalet på skolan överskrider redan idag befintlig kök- och matsalskapacitet.   
Ytor, förvaring och flöden i kök och matsal med serveringslinje och diskinlämning behöver 
anpassas till den nya utökade organisationen. 
I matsalen finns idag en liten äldre hemkunskapssal med 4 kök. Behovet av denna sal finns 
inte, eftersom en ny hemkunskapssal har byggts i hus B och denna bedöms klara det 
framtida behovet vid en organisation med 100 elever per årskurs. Den lilla hemkunskapen i 
matsalen ska därför rivas och ytan nyttjas till matsalsfunktioner. 
 
Anvisningar för projektet (åtgärder, kapaciteter och funktioner som ska uppnås, avgränsningar, evakuering, ev ändring av detaljplan, 
risker ur verksamhetssynpunkt).  

Kök och matsal ska kunna leverera 1100 portioner mellan kl 11:00-13:00 vilket är 
livsmedelsverkets rekommendation. Detta fördelat på 3 sittningar. Utöver lunch serveras 
också frukost (ca 200 portioner) och mellanmål (cirka 300 portioner). 
 
Vissa undervisningsytor tas i anspråk för utökad matsal och måste ersättas. Den bortre 
matsalen behöver samlokaliseras med huvudmatsalen och befintlig yta återställs till 
undervisningsyta. Den lilla hemkunskapssalen tas bort. 
 
Vid entrén till matsalen ska flödena fungera smidigt så inte köbildning stör eller hindrar 
passage, varför en breddning av korridoren utanför matsalsentrén är inkluderat i projektet. 
Flödet till diskinlämning ska fungera smidigt så inte passage för kökspersonal eller elever 
från serveringslinjen hindras.  
 
Serveringslinjerna ska vara i ett separat rum för att minska ljudnivå i matsalarna.  Det ska 
finnas 4 serveringslinjer där man kan fylla på mat mm från andra sidan så inte trängsel med 
eleverna uppstår. Det blir på så sätt säkrare och mer personaleffektivt. En separat plats för 
specialkostbar ska också inrymmas. 
 
Anpassningar ska ta hänsyn till de långsiktiga hållbarhetskrav som kommunen har bland 
annat avseende materialval och vara hållbara över tid. Samtidigt ska en låg driftskostnad 
eftersträvas. Om möjlighet finns så ska matsalen delas upp i olika rum för annan 
användning utanför måltidstiderna och för de elever som under sin måltid behöver ett 
mindre sammanhang. 
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Evakuering under byggnationstid ska inkluderas i projektet. 
 
Verksamhetens totala personbelastning, fördelat på brukare respektive personal, samt totalt samtidigt i lokalen. 

370 ätande samtidigt 
 
Samnyttjande av lokalerna, beskriv hur och i vilken omfattning det är möjligt/lämpligt att samnyttja 

Om möjligt utifrån lås och larmzoner ska matsalen gå att hyra ut till civilsamhället utanför 
skolans verksamhetstider. Detta studeras närmare i projekteringen. 
Input till jämställdhets- och barnkonsekvensanalys 

Tillgång till undervisningslokaler och skolmåltider är för barns bästa enligt 
barnkonventionen. Barnperspektivet kommer att införlivas i projekteringsskedet. 
Prioritering, mellan ekonomi, tid och kvalitet. Om en situation uppstår då projektet måste välja prioriteringsordning ska det ske enligt 
följande ordning: 

1 ekonomi, 2 tid, 3 kvalitet 
 

2.5 Projekt-, effekt- och produktmål 
Projektmål tex generella mål, samhälle, socialt, ekonomi, miljö, organisatoriska, osv 

Att beställda verksamhetsanpassningar är genomförda. 
Effektmål 

Nr Beskrivning av effekten Riktning/ målgrupp Tidpunkt Prioritet 
E1 Fler portioner  

Utgångsvärde 2023 
Måltidservice 2027  Skriv här  

E2 Tidsintervall  
Utgångsvärde 2023 

Måltidsservice 2027  

E3 Den nya lokalen bidrar 
till ökad trivsel hos 
personalen.  
Målvärde med 
mätbarhet:   
Ökad trivsel hos 
medarbetare med 10%  
Utgångsvärde i 
medarbetarenkät 2023 
 

Måltidspersonal, 
lärare och 
administrativ 
personal 

2027  Skriv här  

     
Ingångsvärden effektmål (per mål):  Skriv här  
Uppföljning:  Skriv här  



Dokumenttyp 

VERKSAMHETENS BESLUTSUNDERLAG (VBU) 

Sida: 5 (6) 

 
Diarienr 

 Skriv här  
Dokumentversion 

 Skriv här  
Versionsdatum 

 Skriv här  
Status 

 Skriv här  

 

Pejl-ID: 
Model:  
PJS10.1 L 

File name:  
mim001 

Revised:  
230822 

© Copyright Pejl AB 

  

Övergripande produktmål, övriga leveranser och avgränsningar (beskrivning av det som ska tas fram och ev. avgränsningar) 

Nr Beskrivning 
P1 Förstudierapport Levereras våren 2024 
P2 Inflytt för verksamhet sommar 2027 

Kommentar: I god tid behöver processer för verksamhet startas gällande 
nya arbetssätt, stödjande IT-system, inredning och planering av inflytt. 
Planering av hur mätningar mot effektmål ska göras och påbörjas, 
ansvarar måltidsservice och skola för. 

 

2.6 Ekonomiska förutsättningar 
Åtgärden har budgeterats (finns med i Lokalförsörjningsplan och Investeringsplan) 

Investeringen finns med i investeringsplanen 2024-2033 med ett belopp på . 
Ekonomiska konsekvenser om åtgärden inte har budgeterats 

Om kostnadskalkylen inte är inom budget kommer tidsplanen påverkas då nya politiska 
beslut behövs. 

 

3. Organisation och resurser 
Nedanstående organisation avser projektstyrning under projektering och byggnation. 

3.1 Styrgrupp 

Styrgruppen har mandat att ta beslut inom ramarna för att budgeten hålls i enlighet med 
gällande regler för investeringar. Styrgruppen och den politiska referensgruppen ska ha 
tillgång till beslutsprotokoll från projektet men även informeras löpande vid avvikelser 
gällande omfattning, tid och kostnad. Utsedda representanter i styrgruppen är berörda 
förvaltningars direktörer, varav samhällsbyggnadsdirektören är sammankallande. 

3.2 Politisk referensgrupp 

Politiska referensgruppens mandat är att agera stödjande och rådgivande till projektgruppen. 
Representanter till politisk referensgrupp är TNs och UANs arbetsutskott. 

3.3 Övrig organisation 

Lokalförsörjningsstrateg sammankallar projektarbetsgrupper inom förstudien efter behov, 
exempelvis berörda verksamhetsrepresentanter, sakkunniga inom kommunen och eventuella 
konsulter. 

Projektledaren sammankallar projektarbetsgrupper efter förstudierapporten är godkänd, 
exempelvis berörda verksamhetsrepresentanter, sakkunniga inom kommunen och konsulter. 
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4. Övertagande och överlämnande 
Förstudien kommer att lämnas över från lokalförsörjningsstrateg till ämnesnämnd för 
godkännande och eventuell beställning av projektering / genomförande. Därefter hanteras 
projektet enligt gällande rutiner. 
 



Funktion Antal lokaler Yta (kvm) Summa yta (kvm)
Kök och matsal
Kök 1 255
Disk 1 40
Matsal 1 450

Serveringsrum 1 70
815

Övriga verksamhetsanpassningar
Helgrupprum i E-huset 1 90 90

Helgrupprum i bortre matsalen 2 60 120

Grupprum i bortre matsalen 2 10 20
Helgrupprumrum, akustikanpassning ? ? ?

230



Kommentar från verksamheten

Ska klara 1100 portioner mellan kl 11-13

Ska klara att 1100 personer mellan kl 11-13, fördelat på 3 sittningar
4 linjer med möjlighet att personal jobbar från andra hållet+ en
specialkostbar

2 rum x 45 kvm, summa 91 kvm. Faktiskt behov ca 60 kvm.
Totalt finns idag med disk och mindre sal 158 kvm. Faktiskt behov 2
helgrupprum á 60 kvm & 2 grupprum á 10 kvm.
Totalt finns idag med disk och mindre sal 158 kvm. Faktiskt behov 2
helgrupprum á 60 kvm & 2 grupprum á 10 kvm.
Anpassning för enklare musik, ett befintligt helgrupprum



Kommentar installationer, takhöjd mm
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