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Kommunledningsförvaltningen 
Ingela Höij 
ingela.hoij@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Genomförandebeslut av investering i ny grundskola i 
Örsundsbro, Rymningen 8:6 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. genomföra investering av ny grundskola och evakueringslokal i 
Örsundsbro för totalt 340 miljoner kronor enligt programhandling 
daterad 2022-11-16 och preliminär kalkyl daterad 2023-03-29 och 
beställer av tekniska nämnden att utföra investeringen för att tas i 
bruk höstterminen 2027, 
 

2. projektets driftkostnader, evakueringskostnader och 
engångskostnader ramjusteras i ordinarie budgetprocess. 
 

Ärendet 

Bakgrund  
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2023-05-29 beslutade 
kommunstyrelsen att ärendet om genomförandebeslut av ny grundskola i 
Örsundsbro återremitteras (KS2023/356). Återremitteringen ska ge svar på 
uppskattning av eventuella merkostnader för att skjuta på projektet ett år 
och om det finns möjliga kostnadsbesparingar i projektet.  
 
Enligt kommunfullmäktiges ”Regler för investeringar” ska kommunstyrelsen 
fatta ett genomförandebeslut för enskilda projekt innan de får verkställas.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2020 att beställa en 
förstudie gällande status på byggnaderna på Örsundsbroskolan och 
möjligheten till kapacitetsökning (UAN 2020/219). Med förstudien som 
grund beställde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i december 2021 
en programhandling med förutsättningen att bygga en skola för 
sammanlagt 760 elever i Örsundsbro (UAN/2021/418).  
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Örsundsbro växer och skolan är i stort behov av fler platser. Skolan består 
idag av flera byggnader som är ålderstigna och de kommer därför rivas för 
att ge plats åt en ny skolbyggnad. Hus G bedöms vara i bra skick och 
kommer stå kvar.  
 
För att kunna påbörja byggnationen av den nya skolan behöver 
ersättningslokaler ställas upp på skolområdet. Skolan kommer att använda 
Örsundsbro gamla förskola som evakueringslokal fram till 2026 men för att 
klara av det ökande elevantalet fram tills dess att skolan står klar måste 
extra paviljonger/klassrum ställas upp.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd, upplevelsenämnd och teknisk 
nämnd har godkänt programhandling daterad 2022-11-16.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att beställa ny 
grundskola, utemiljö och evakueringslokaler och föreslår kommunstyrelsen 
att fatta ett Protokollsutdrag 2 (5) Sammanträdesdatum 2023-05-29 
Kommunstyrelsen Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
genomförandebeslut. Nämnden begär av kommunfullmäktige om 
ramjustering av ökade driftkostnader (UAN2022/813).  
 
Teknisk nämnd (TF2020/441) föreslår kommunfullmäktige att utöka 
investeringsbudgeten från 225 miljoner kronor till 310 miljoner kronor. 
Teknisk nämnd föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande av 
ny grundskola och evakueringslokaler samt att tekniska nämndens budget 
utökas med engångskostnader för rivning och utrangering samt 
evakueringskostnader 

Fastighetsunderhåll 

Under fastighetsunderhåll nedan tas konsekvenser upp även för en längre 
framflyttning än ett år för att få en bättre helhetsbild av underhållsstatus för 
nuvarande grundskola. 

Planer för att riva Örsundsbroskolan har funnits under flera år för att 
upprätta en ny skola på samma fastighet. Byggnaderna har förvaltats 
utifrån det perspektivet vilket medfört återhållsamhet med 
fastighetsunderhållet. Underhållsskulden till och med 2024 uppskattas till 
5,5 miljoner kronor. 

Generella utmaningar är att skolan består av ett flertal byggnader med 
skiftande kvalité och förutsättningar. Bygglov saknas på en del byggnader. 
Marksättningar har pågått under lång tid vilket gör att stamrenovering är 
aktuell. I en förstudie från 2021 konstaterades att byggnaderna i huvudsak 
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har nått sin tekniska livslängd och inte längre är lämpliga för 
förvaltningarnas verksamhet.  

1 år 
Att flytta fram projektet ett år medför inga särskilda åtgärder förutom 
avhjälpande och akut underhåll vid behov. Det skulle kunna medföra en 
negativ påverkan på arbetsmiljön och krav från myndigheter. 

2-3 år 
Framflyttning av projektet 2-3 år skulle innebära mindre punktinsatser, med 
en ökad risk för åläggande för myndighetskrav som kan behöva åtgärdas 
snabbt för att uppfylla arbetsmiljökrav. Det finns också en ökad risk för 
vattenskador, problem med ytskikt och läckage.  
Utgift/kostnad för nödvändiga åtgärder under denna period uppskattas till 3-
5 miljoner kronor.  

Utöver detta kommer investeringar krävas i köket som redan nu är 
överbelastat. Idag levererar köket över sin kapacitet. Matsalen är även 
underdimensionerad med sin kapacitet på 150 elever. Matsalen nyttjas av 
cirka 200 elever idag. Kökets kapacitetsökning kommer kräva större 
investeringar ibland annat elinstallationer och fysisk ombyggnation. 

4-5 år 
Framflyttning 4-5 år kommer medföra ett stort behov av planerade åtgärder. 
En betydande risk finns för åläggande för myndighetskrav samt för skador i 
form av läckage i rör och skalskydd. Vid denna tid finns också ett behov av 
att byta enskilda pumpar och ventilationsaggregat vilka då har passerat sin 
livslängd. Stamrenoveringsbehov föreligger generellt och läckage kan bli 
mycket kostsamma. Uppskattning för nödvändiga åtgärder under denna 
period uppgår till 8-12 miljoner kronor. 

 Framflyttning av 
projektet  

1 år 
2027 

Framflyttning 
av projektet 

2-3 år 
2028-2029 

Framflyttning 
av projektet 

4-5 år 
2030-2031 

 

Fastighetsunderhåll 

 

Avhjälpande och 
akut underhåll 
fortsätter på 
minimal nivå.  

Visst risktagande, 
underhållsskuld 
5,5 mnkr. 

 

3-5 mnkr 

 

8-12 mnkr 
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Möjliga kostnadsbesparingar i projektet 

En del av återremissens uppdrag är att se om det finns möjliga 
kostnadsbesparingar i projektet. Målet under projektets gång har varit att 
reducera investeringsutgifterna. I tabellen nedan finns därför ett 
fåtal ”möjligheter” till reduceringar. Dessa ligger inte med i kalkylen som 
ligger för beslut.  

Den största investeringsutgiften i nedanstående tabell är bergkyla. 
Kylanläggningar finns dock idag planerade i alla nybyggnationer för att 
kunna klara av klimatförändringar med bibehållen bra arbetsmiljö och ett 
effektivt nyttjande av lokaler även sommartid. Övriga poster i tabellen är 
nyckeltal för reducering av lekutrustning och gårdsyta samt val av billigare 
material, vilka motsvarar 3,3 miljoner kronor. Åtgärderna skulle kunna ge 
en lägre driftkostnad med cirka 0,1-0,2 miljoner kronor. 

En reducering av investeringsutgift med 12,7 miljoner kronor skulle 
innebära en lägre driftkostnad med cirka 0,7 miljoner kronor.   

Moment Mängd Enhet Pris Total 
Bergkyla 1 st 12 700 000 kr 12 700 000 kr 
Lekutrustning 
(plocka bort)   200 000 kr 200 000 kr 
Reducerad yta gård 500 kvm 2 600 kr 1 300 000 kr 
Undertak 6500 kvm 100 kr 650 000 kr 
Ytskikt terazzo 
linoleum 900 kvm 400 kr 360 000 kr 
Ytskikt parkett till 
linoleum 2000 kvm 400 kr 800 000 kr 
     16 010 000 kr 

 
Ökat elevantal fram till hösten 2027 

Skolan har idag en kapacitet med 500 elever och antalet inskrivna är 591. I 
förslaget till ny skola är kapaciteten 760 elever. 

Fram till 2027 prognostiseras antalet elever öka till 632, dvs en ökning med 
ytterligare 41 elever. Prognosen fram till 2033 är 646 elever (tidigare 
prognos var 690 elever). 

Det ökade elevantalet i befintliga byggnader fram till att ny skola tas i bruk 
2027 kan hanteras genom att dagens rådande överintag fortsätter 
ytterligare med extra stora klasser som konsekvens.  

Kök och matsal 
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Nuläget med matsal och kök beskrivs av verksamheten som det mest 
akuta. Matsalens kapacitet är 150 samtidiga elever. Idag används den till 
drygt 200 elever. Ytterligare elevökning fram till 2027 kan hanteras genom 
att måltider intas i klassrummen eller att fler serveringar schemaläggs. Fler 
serveringar skulle kunna ske men bussavgångar begränsar dock 
möjligheten. 

Maxkapacitet för köket är 550 portioner och inskrivna elever är idag 591. 
Bedömningen är att köket klarar av elevökningen till ny skola kan tas i bruk 
2027.  

I en förstudie från 2021 är slutsatsen att en ny skola behövs till 2025. 
Osäkerhet råder i nuläget kring de krav en livsmedelsinspektion skulle 
kunna ställa när skolan senareläggs till 2027. 

En utökning av matsal som modul med 200 kvadratmeter skulle medföra en 
investeringsutgift med cirka 1,7 miljoner kronor och 0,5 miljoner kronor i 
hyra. Den totala driftkostnaden skulle uppgå till drygt 1 miljon kronor.  

Tillagningskök, mottagningskök 

I projektet är ett tillagningskök projekterat. För att se om det finns några 
större skillnader med utgifter och kostnader av ett produktionskök kontra ett 
mottagningskök har en analys skett för att se eventuella skillnader i 
kostnader. 

Investeringsutgiften för ett mottagningskök skulle bli cirka 3 miljoner kronor 
lägre än ett tillagningskök då antalet kvadratmetrar kan minskas med cirka 
80. Det skulle ge en lägre driftkostnad med cirka 0,1-0,2 miljoner kronor. 
Samtidigt ökar transportkostnader med motsvarande storlek. 
Personalbemanningen beräknas i princip till samma storlek oavsett val av 
kök. 

Enköpings nyckeltal för måltidskostnad per elev ligger lägst i länet bland 
kommuner som har verksamheten i egen regi (Kolada 2021-2022). 
Enköping har även ett lägre nyckeltal jämfört med de kommuner som köper 
måltider från extern leverantör. Måltidskostnaden från extern leverantör 
skulle för Enköpings del innebära en ökad måltidskostnad med 0,15-0,5 
miljoner kronor. 

Måltidsservice har idag inte något tillagningskök för att producera 
Örsundsbroskolans måltider i egen regi. 
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Med mottagningskök beräknas matsvinnet öka. (Enligt Statens 
Lantbruksuniversitet, SLU ökar svinnet med 48 procent med 
mottagningskök).  

Tidplan 

För att en ny skola ska kunna tas i bruk hösten 2027 behöver ett 
genomförandebeslut fattas före årsskiftet 2023/2024. Upphandlingen 
behöver vara klar före sommaren 2024 och evakueringslokaler behöver stå 
klara till sommaren 2024.  
 
Ekonomi 
Tidigare framtagen kalkyl, daterad 2023-03-29 gäller fortfarande med den 
skillnaden att den utrangering och rivning som skulle ske 2026 istället sker 
2027. Driftkostnaden börjar löpa när verksamheten flyttar in, dvs till hösten 
2027.  

 

 

Ärendets beredning 

Ärendet är berett mellan utbildningsförvaltningen, upplevelseförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningen bedömning 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att ett genomförandebeslut 
för investering av ny grundskola bör fattas före årsskiftet 2023/2024 för att 
tas i bruk hösten 2027. Motivet är att verksamheten bedrivs i byggnader 
som i huvudsak har nått sin tekniska livslängd samt för att verksamheten 
redan idag överskrider kapacitetsnivåer för matsal, kök och gör överintag till 
befintliga klasser. Med ett ökat antal elever fram till 2027 kommer 
kapacitetsnivåerna ansträngas ytterligare.  

Bedömningen bygger också på att investering av Kulturhus Joar planeras 
för att tas i bruk 2028. Investering av ny grundskola på Lillsidan och 
Örsundsbro medför höga driftkostnadsökningar och engångskostnader. En 
fördelning över åren av dessa tre större investeringar har en utjämnande 
effekt på kommunens resultat.  

Årlig driftkostnadsförändring 2024 2025 2026 2027 2028 Summa
Örsundsbro 7,8 11,0 18,8
Engångskostnader 2024 2025 2026 2027 2028
Örsundsbro 8,3 6,6 13,5 23,6 52,0
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Kommunledningsförvaltningen ser inga åtgärder som skulle ge en större 
kostnadssänkande effekt. Risken är snarare att tiden fram till att en ny 
skola tas i bruk 2027 kan innebära onödiga utgifter och kostnader då 
underhållet sedan tidigare är eftersatt i väntan på investering. Därutöver 
finns också ekonomisk osäkerhet kring eventuella myndighetskrav på 
åtgärder.   

Verksamhetsmässigt överskrider dagens antal elever både skolans och 
matsalens och kökets kapacitet.   

Sammanfattningsvis bedömer kommunledningsförvaltningen att ju längre 
investeringen flyttas framåt desto större är risken att merkostnader uppstår 
på grund av eftersatt underhåll och eventuella myndighetskrav.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Har beaktats i tidigare beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-09-20 
Protokoll kommunstyrelsen, KS2023/356, paragraf 119 
Programhandling daterad 2022-11-16 
Kalkylunderlag daterad 2023-03-29 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommunchef 

 

Årlig driftkostnadsförändring 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Summa
Lillsidan 10,2 20,5 30,7
Örsundsbro 7,8 11,0 18,8
Joar 4,0 8,1 12,1
Summa 10,2 28,3 15,0 8,1 61,6

Engångskostnader 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Summa
Lillsidan 4,7 30,5 35,2
Örsundsbro 8,3 6,6 13,5 23,6 52,0
Joar 2,9 2,9 5,8
Summa 4,7 8,3 6,6 44,0 26,5 2,9 0,0 93,0
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Beslutet skickas till: 
Teknisk nämnd, för åtgärd 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd för kännedom 
Upplevelsenämnd, för kännedom 
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Sammanträdesdatum  
2023-05-29  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 119 Ärendenummer KS2023/356 

Genomförandebeslut av investering i ny grundskola i 
Örsundsbro  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.  

Reservationer 
Jesper Englundh (S), Johan Enfeldt (S), Linda Johansson (S), Solweig Sundblad 
(S) samt Sverker Scheutz (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges ”Regler för investeringar” ska kommunstyrelsen fatta ett 
genomförandebeslut för enskilda projekt innan de får verkställas.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2020 att beställa en förstudie 
gällande status på byggnaderna på Örsundsbroskolan och möjligheten till 
kapacitetsökning (UAN 2020/219). Med förstudien som grund beställde utbildnings-
och arbetsmarknadsnämnden i december 2021 en programhandling med 
förutsättningen att bygga en skola för sammanlagt 760 elever i Örsundsbro 
(UAN/2021/418).  
 
Örsundsbro växer och skolan är i stort behov av fler platser. Skolan består idag av 
flera byggnader som är ålderstigna och de kommer därför rivas för att ge plats åt 
en ny skolbyggnad. Hus G bedöms vara i bra skick och kommer stå kvar.  
 
För att kunna påbörja byggnationen av den nya skolan behöver ersättningslokaler 
ställas upp på skolområdet. Skolan kommer att använda Örsundsbro gamla 
förskola som evakueringslokal fram till 2026 men för att klara av det ökande 
elevantalet fram tills dess att skolan står klar måste extra paviljonger/klassrum 
ställas upp. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd, upplevelsenämnd och teknisk nämnd har 
godkänt programhandling daterad 2022-11-16. 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att beställa ny grundskola, 
utemiljö och evakueringslokaler och föreslår kommunstyrelsen att fatta ett 
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genomförandebeslut. Nämnden begär av kommunfullmäktige om ramjustering av 
ökade driftkostnader (UAN2022/813). 
 
Teknisk nämnd (TF2020/441) föreslår kommunfullmäktige att utöka 
investeringsbudgeten från 225 miljoner kronor till 310 miljoner kronor. Teknisk 
nämnd föreslår kommunstyrelsen att besluta om genomförande av ny grundskola 
och evakueringslokaler samt att tekniska nämndens budget utökas med 
engångskostnader för rivning och utrangering samt evakueringskostnader. 
 
Investeringen beräknas tas i bruk 2026. 
 
Investeringsutgifter 
I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2023-2027 är projektet för ny 
grundskola kalkylerad till 225 miljoner kronor (KS2022/495). Den senaste tidens 
ekonomiska utveckling med ökad inflation och materialkostnader har medfört att 
projektets utgift idag ligger på en annan nivå varför projektet i förslag till 
ändringsbudget 2023 har justerats till 310 miljoner kronor. Investeringen kräver 
också evakueringslokaler vars utgift beräknas till 10 miljoner kronor.  
 
I förslag till ändringsbudget 2023 som fullmäktige beslutar om 2023-06-19 är 
utgifterna för projektet totalt 340 miljoner kronor och fördelas enligt nedan: 

 fastighet 310 miljoner kronor 
 evakueringsmodul 10 miljoner kronor (3 år)  
 inventarier 20 miljoner kronor 

Driftkostnadsökningar  
Driftkostnadsökning enligt kalkyl 
Ökad driftkostnad för investering i fastighet med inventarier uppgår till cirka 15,2 
miljoner kronor, varav ökad hyresnivå är cirka 12,9 miljoner och 2,3 miljoner kronor 
är kostnad för inventarier.  
 
Driftkostnadsökning – ersättning till huvudmän  
De mantalsskrivna barnen i kommunen kan välja mellan olika huvudmän vid val av 
skola. Kommunen ska finansiera andra huvudmäns verksamhet och ersättningen 
per elev justeras då kommunens kostnader ökar eller minskar.  
 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen beräknat en preliminär ersättning som påverkar den 
totala driftkostnaden för investeringen. Ersättningen till andra huvudmän beräknas 
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till cirka 3,6 miljoner kronor.  
 
Total driftkostnadsökning  
Preliminär total ökad driftkostnad är 18,8 miljoner kronor. 
 
Engångskostnader  
Engångskostnader belastar kommunens resultat det år som de inträffar. 
Rivningskostnader beräknas till totalt cirka 11,9 miljoner kronor och beräknas 
inträffa med 5 miljoner kronor 2024 och med 6,9 miljoner kronor 2026. Övriga 
engångskostnader är utrangering (kvarstående bokfört värde) som kommer belasta 
kommunens resultat 2026 med cirka 20,3 miljoner kronor. 
 
Evakueringskostnader  
Evakueringslokalernas (moduler) kostnad består av investeringsutgiftens 4 (4) 
driftkostnad, hyreskostnad och fastighetsdrift. Den totala driftkostnaden per år är 
6,6 miljoner kronor och modulerna beräknas användas i tre år under byggtiden. 
 
Yrkanden 
Peter Book (M) yrkar att ärendet återremitteras för att uppskatta eventuella 
merkostnader för att skjuta på projektet ett år. Förvaltningen får samtidigt i uppdrag 
att utreda möjliga kostnadsbesparingar i projektet. 
Kristjan Valdimarsson (SD) och Agneta von Schoting yrkar bifall till Peter Books 
(M) yrkande.  
 
Jesper Englundh (S) yrkar att ärendet avslutas idag. 
Linda Johansson (S) och Sverker Scheutz (V) yrkar bifall till Jesper Englundhs (S) 
yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Books (M) 
yrkande. 

Votering begärs och ska genomföras. 
 
Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång för votering: 
JA-röst för Peter Books (M) yrkande. 
NEJ-röst för Jesper Englundhs (S) yrkande. 
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Namn JA-röst NEJ-röst Avstår 

Anders Wikman (NE) X   

Jesper Englundh (S)   X  

Krister Larsson (M) X   

Agneta von Schoting (NE) X   

Per Elfving (KD) X   

Ulrika Ornbrant (C) X   

Magnus Hellmark (C) X   

Svante Forslund (L) X   

Solweig Sundblad (S)  X  

Johan Enfeldt (S)  X  

Linda Johansson (S)  X  

Sverker Scheutz (V)   X  

Kristjan Valdimarsson (SD) X   

Peter Book (M) X   

Antal: 9 5  

 
Med 9 JA-röster mot 5 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Peter 
Books (M) yrkande. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2023-04-25  
Protokoll utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd, UAN 2020/219, paragraf 50 
Protokoll utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd, UAN2021/418, paragraf 210 
Protokoll upplevelsenämnd, UPN2023/62, paragraf 38  
Protokoll teknisk nämnd, TF2020/441, paragraf 16  
Protokoll kommunstyrelse, KS2022/495, paragraf 229  
Preliminär kalkyl utgifter och kostnader, daterad 2023-03-29  
Programhandling daterad 2022-11-16 
__________ 
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Beslutet skickas till:  
Teknisk nämnd, för åtgärd  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd för kännedom  
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Programhandlingen redovisar ett förslag på utformning-
en av utemiljön till den nya skolbygganden i Örsundsbro, 
Enköpings kommun. Förstudien ”Ny grundskola Örsunds-
bro” har legat till grund för denna programhandling.  Alla 
byggnader på skolområdet förutom G-huset kommer att 
rivas och en ny byggnad på två våningar ska uppföras.

För att inhämta barnens perspektiv har eleverna på skolan 
medverkat genom en klassrumsövning där alla fick fram-
föra sina tankar och åsikter. Därefter gjordes en gåtur med 
klassrepresentanter för att ha möjlighet att diskutera sva-
ren mer ingående. När programhandlingen har tagits fram 
har dialog förts med Naturskolan och polisen för att få in 
viktiga aspekter på vad de anser utgör en bra skolgård. 
Naturskolan är en resurs för skolor inom Enköpings Kom-
mun som har fokus på utepedagogik. 

Skolan ligger centralt i Örsundsbro och har en central roll i 
samhället tillsammans med biblioteket, närhet till idrotts-
hall, pendlarparkering och bussar. Det är således liv och 
rörelse i och kring skolan även utanför skoltid.
 
Fortsättningsvis vill man bjuda in till skolan och låta den 
fortsätta ha sin viktiga plats i samhället. Biblioteket kom-
mer att placeras i den nya byggnaden och man ser gärna 
att föreningar kan hyra skolans lokaler. Målet med skol-
gården är att inbjuda till lek även utanför skoltid och att 
Örsundsbro-borna tar vägen förbi skolgården som en del 
av sin promenad. 

Ombyggnaden av skolan kommer att ske i etapper, en över-
syn av hela skolgården är redovisad i denna programhand-
ling. Etappindelningen tar till hänsyn att delar av skolgår-
den kan nyttjas under byggtiden.

Arbetsområdet markerat på ett ortofoto. 0      10      20                      50m
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Norr om den befintliga skolan finns idrotts-
hall med en grusad parkering samt fotbolls-
plan med gräs och konstgräs. 

I nordöst finns en parkering som tillhör sko-
lan och som nyttjas av lärare och föräldrar. 
Denna anses kunna förbättras med tydligare 
hämta- och lämnaplatser för att få ett bättre 
flöde under rusningstiderna. Antalet parke-
ringar anses vara tillräckliga och behöver 
inte utökas enligt verksamheten. 

Utmed Skolvägen, öster om skolan hämtar 
och lämnar skolbussarna, vilket ungefär 2/3 
av eleverna nyttjar. Systemet med skolbus-
sarna anses fungerar bra. Utmed Skolvägen 
finns en skyddad lindallé som ska bevaras.

Ängsvägen, söder om skolan, är en lugn vil-
lagata. Utmed denna finns en allé med gene-
rellt biotopskydd, bestående av oxlar och 
med inslag av två lönnar.

Nordväst om skolgården finns byggnaden 
från en tidigare förskola, vilken ännu står 
kvar för att kunna utgöra evakueringslokaler 
under ombyggnationen av skolan. Söder om 
den gamla förskolan ligger en nybyggd typ-
förskola. 

Idag består skolan av ett antal olika byggna-
der. Av dessa kommer de flesta att rivas och 
ersättas. G-huset i väst är den enda byggna-
den som kommer att bevaras, men byggas 
om. De olika huskropparna delar idag upp 
skolgården, vilket inte är uppskattat av verk-
samheten. Skolgården saknar stora höjd-
skillnader. 

De norra delarna upplevs öppna och med få 
träd. Här finns olika sorters lek; sandlek, liten 
pulkabacke, liten amfiteater, fjädergunglek, 

Befintlighetsplan med rörelsemönster på och 
runt skolområdet idag. 

PLATSEN IDAG

G-huset som kommer att bevaras 
men byggas om. I förgrunden syns 
“gummilandet”. 

Skolgården sett från det sydvästra hörnet 
med pingisbord, träscen och kompisgungor. 

Av-/påstigning från skolbussarna och delar 
av den trädrad som är skyddad. 

Karta över Örsundsbro med området 
markerat. Skolan ligger som synes centralt i 
samhället. 

gummiasfaltskullar, kingrutor och öppna 
gräsytor. Söderut finns pingisbord, kompis-
gungor, upphöjda trädäck, öppna gräsytor 
och en del träd. Väster och norr om G-huset 
finns en bollplan och gräsytor. I öster, mot 
Skolvägen är skolgården grönare och här 
finns en hel del lekutrustning i form av klät-
terlek, asfaltsmålningar, basket, sandyta, 
kingrutor och liten hinderbana.

Skolgårdens träd utgörs främst av lind, lönn, 
oxel och fågelbär. Det finns även något 
enstaka äppelträd och tall. Buskarna består 
av syrén, eldtorn, berberis, rönnspirea och 
björkspirea. 
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De fem områden på skolgården som eleverna har reflekterat och diskuterat kring. 

KLASSRUMSÖVNING OCH GÅTUR MED ELEVER

Alla elever på Örsundsbroskolan fick delta i en klassrumsövning där de fick fundera över vad 
det finns idag som är bra på deras skolgård, vad som är dåligt samt lämna förbättringsför-
slag till deras framtida skolgård. Under samma vecka genomfördes även fyra stycken gåturer 
uppdelade efter årskurserna förskoleklass och årskurs 1, årskurs 2 och 3, årskurs 4-6 samt 
årskurs 7-9. Tillsammans med eleverna var en lärare med och gick gåturen. Vandringen gick 
över skolgårdens olika delar och fokus var att diskutera mer djupgående hur skolgården 
används idag och hur den kan förbättras. 

Område 1 
De yngre eleverna lyfter att gummilandet 
är uppskattat och används mycket för att 
leka olika sorter kull och att snurran är ett 
populärt inslag. Vippgungorna i ”gummilan-
det” används sällan och de menar är det är 
för ännu yngre barn. Den parkourinspirera-
de klätterställningen är mycket uppskattad 
av alla åldrar men utformningen med stålrör 
nära marken gör att många skadar sig. De två 
kompisgungorna används ofta och det är ofta 
kö för att få använda dem. De äldre säger att 
de gärna nyttjar gungorna, men är de yngre 
eleverna ute får de företräde. Pingisborden 
används sällan, men det kan vara på grund 
av brist på pingisracket. Yngre elever använ-

der pingisborden som gömställe eller som 
fängelse. Vid trädsamlingen har skolan själva 
byggt ett stall då det är många som är häst-
intresserade. Det används mycket. Äppelträ-
det uppskattas av vissa medan andra menar 
att de blir äppelskrutt och getingar. Övriga 
förbättringsförslag är att de gärna vill ha en 
linbana, fler gungor och bänkar, mycket träd 
och varierande grönska. De äldre lyfter att de 
yngre eleverna tar över skolgården vilket gör 
att de gärna söker sig längre bort. De yngre 
lyfter att det är tråkigt när roliga saker ligger 
bortom skolgårdsdelen de får vara på, de vill 
ha utrustningen nära sig. 

Område 2 
Denna del av skolgården används främst av 
årskurs 2 och 3 samt av alla elever som tar 
skolbussen. De yngre eleverna lyfter att det 
är kul med klätterställningen, men att det 
är flera som har brutit ben och armar från 
dem. Eleverna uppskattar att denna del har 
mer grönska men tycker att det är tråkigt 
att de inte får klättra i träden. De uppskat-
tar all asfaltsmålning och vill gärna ha mer 
av det. Den asfalterade bollplanen används 
främst av de yngre eleverna. De hade gärna 
velat ha mål till planen och ett annat under-
lag än asfalt då det blir stora skrapsår om 
man ramlar. De äldre eleverna säger att det 
gärna hade velat använda den men menar att 

Utrustning som eleverna lyfte att de uppskattade på nuvarande skolgården eller 
som de ville ha på sin nya skolgård.  
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Skolgården hålls öppen och det finns flera entréer in på gården. Ytan 
närmast huset får en välkomnande plattsättning. I både den norra och 
södra delen av byggnaden finns det möjlighet att parkera cykeln för 
de som ska till skolan eller biblioteket. Längst med Skolvägen finns 
det staket för att undvika att elever rör sig på vägbanan där ett flertal 
bussar passerar. Det finns dock flera öppningar mot Skolvägen då det 
är här som eleverna stiger av och på skolbussarna. 

Förslaget visar hur utemiljön kan utformas när skolgården är helt 
utbyggd. Skolgården ger möjlighet till lek, rörelse och möten. Det finns 
olika typer av platser och utrustning med en förhoppning att gården 
ska kunna aktivera alla, oavsett ålder och könsidentitet. Skolgården 
är uppdelade i tre olika lekområden som riktar sig mot yngre barn, alla 
barn och äldre barn. I området som främst riktar sig till yngre barn 
finns sandlek med en skuggande pergola över delar av sandlådan, lek-
hus, konstgräskullar med rutschkana och snurrlek. Området som riktar 
sig till alla barn har klätterställning, parkour, kompisgungor, lekbus-
kage och hängytor i trädskugga och i skuggan av en pergola. Området 
som ligger i det nordöstra hörnet av skolgården riktar sig främst till de 
äldre barnen med linbana, olika hängytor, sittplatser under pergola, 
fotbollsspelbord, kompisgunga och en multiarena för olika sorters av 
bollsporter. Utöver dessa platser finns ytan bakom G-huset. Den har 
en mer naturlik karaktär med växtlighet, stubbar för samling och lek, 
hinderbana, lekstall, hängmattor och en öppen stenmjölsyta. Alla lek-
områden kopplas till varandra genom en gångslinga för att gränserna 
mellan de olika platserna ska suddas ut och leken ska göras tillgäng-
lig för alla. Intill gångslingan finns lekutrustning och hinderbana som 
bjuder in till spontanlek. På skolgården finns det olika platser att vis-
tas på: Platser där man kan synas och höras och platser dit man kan 
gå när man vill dra sig undan. Det planeras in tre förråd på skolgården 
och en förvaringslåda intill sandleken. Den öppna multifunktionella 
gräsytan är en potentiell yta för en framtida utbyggnad av skolan och 
hålls därför fri från ledningar.  

De platser som på raster kan användas som hängytor kan under skoltid 
nyttjas som uteklassrum. Det möjliggör för lektioner utomhus i olika 
miljöer: i trädskuggan, i skuggan av en pergola eller i solläge. Både 
utrustningen och växtmaterialet som finns på gården kan lärare invol-
vera i utbildningsmoment. 
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SKOLGÅRDENS MATERIAL OCH YTOR

Skolgårdens material ska bidra till en lekfull, inbjudande skolgård för alla 
med material som är hållbara över tid. Den hårdgjorda ytan varierar mel-
lan asfalt, stenmjöl och plattläggning med inslag av marktegel. På asfal-
ten målas mönster och vägsystem för att bjuda in till lek för olika åldrar. 
Plattläggningen med inslag av marktegel finns närmast intill byggnaden 
för att skapa en trygg och ordnad zon intill fasaden, som även den är i 
tegel. Sekundära gångstråk beläggs med stenmjöl för att skapa varierade 
hårdgjorda ytor och öka orienterbarheten genom att förtydliga att det inte 
är ett huvudstråk.

Majoriteten av lekutrustningen, som behöver fallskyddsunderlag, beläggs 
med tillgängligt fallskyddsmaterial såsom konstgräs och corkeen. En del 
ytor har träflis som fallskyddmaterial för att ge en naturnära känsla och 
skapa variation. Gräskullen som finns på skolgården idag bevaras och en 
stor öppen gräsmatta anläggs. Växtlighet skapar naturliga rumsbildningar 
och bidrar till en artrik skolgård. Den växtligheten som väljs till gården ska 
klara ett högt slitage och ha en stor andel av inhemska arter. Gestaltningen 
tar hänsyn till de bevaransvärda träden på skolgården och de flesta av dem 
kan sparas. 

På andra våningen kan man från vissa delar av huset blicka ut på den för-
sta våningen eftersom den andra våningen är något indragen i öst. För att 
ge en mer grönskande vy planeras ett grönt tak på den del av byggnaden 
som endast har en våning. Det gröna taket är även positivt då det bidrar 
till biologisk mångfald och kan fördröja dagvatten vilket är positivt vid en 
miljöcertifiering. 
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Gård A. Atriumgård i anslutning till matsal och åk 2-3.

Gård B. Atriumgård i anslutning till bibliotek och åk F-1.

Björnbänk

Klätterväxter längst fasad

Klätterväxter längst fasad

Klätterväxter längst fasad

Det finns två atriumgårdar i skolbyggnaden. För båda atriumgårdarna ska 
det finnas stort fokus på städsegröna växter för att skapa harmoniska 
utblickar från byggnaden året runt. Klätterväxter kan slingra sig upp längst 
fasad där det är möjligt. 

Golvet på atriumgårdarna utgörs av betongmarkplattor med inslag av mark-
tegel vilket knyter an till entréytorna. Längs med väggarna finns grönsk-
ande planteringar. En träläktare möjliggör samling och kan användas som 
en inofficiell hängyta, för läsning och lektion. Möblerbara bord finns för att 
kunna anpassa ytan efter behov och enskilda stolar med integrerat bord 
möjliggör en lunch ute eller möjlighet att studera enskilt.

Gård A ligger i anslutning till matsal och årskurs 2-3. Denna gård ska kunna 
nyttjas både som uteklassrum, matsal och som hängyta för elever. På denna 
gård placeras ett flertal möblerbara bord då många kan tänkas vilja sitta ute 
och äta i anslutning till matsalen och hemkunskapen.

Gård B ligger i anslutning till biblioteket och årskurs F-1 och ska kunna 
nyttjas både som en resurs för biblioteket, uteklassrum och som hängyta för 
elever. Denna gård kommer att upplevas ljusare då det endast är en våning 
kring denna gård, medan gård A har två våningar. I ett hörn placeras en 
träläktare för att kunna njuta av en grön och skyddad innergård. 


