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Granskning av exploateringsverksamheten 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun 
genomfört en granskning av exploateringsverksamheten. Granskningens syfte är att 
bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig planering av framtida 
exploateringsverksamhet med utgångspunkt i uppsatta mål för befolknings-
utvecklingen och med koppling till långsiktig finansiell analys. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunen inte helt 
säkerställt en ändamålsenlig planering av framtida exploateringsverksamhet med 
utgångspunkt i uppsatta mål för befolkningsutvecklingen och med koppling till 
långsiktig finansiell analys. 

Vi revisorer har i granskningen noterat ett flertal brister. Det saknas en tydlig plan för 
genomförande kopplat till översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet. 
Kommunen saknar för närvarande även en markstrategi, vilket är av särskild betydelse 
med tanke på kommunens begränsade tillgång till egenägd mark, men det pågår ett 
arbete med att ta fram en sådan, vilket är positivt. Markstrategin bör innehålla 
riktlinjer för markförsäljning och upplåtelser. 

Vi saknar vidare kontroller i kommunstyrelsens interna kontrollplan som säkerställer 
att kommuninterna styrdokument och överenskommelser följs. Den översiktliga 
genomgången av exempelvis riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal visar 
att det genomgående framgår vem (organ) som fastställt dokumentet och när det har 
fastställts. Det framgår dock inte vilken funktion som ansvarar för revidering och hur 
lång tid dokumentet gäller. Det framgår inte heller vilken enhet/organisation som är 
dokumentansvarig. Med hänsyn till detta är vår bedömning att kommunstyrelsen inte 
har tillräcklig kontroll över det samlade antalet styrdokument. Vi saknar vidare en 
löpande avstämning/uppföljning och återrapportering av respektive 
exploateringsprojekt i kommunen. Slutredovisningar görs, men de görs inte gentemot 
en specifik budget, och det finns ingen kravspecifikation för sådana slutredovisningar.  

I övrigt så hänvisar vi till bifogad rapport. 

Utifrån genomförd granskning vill vi lämna följande rekommendationer till 
kommunstyrelsen:  

• Säkerställ att arbetet med att utveckla och dokumentera exploateringsprocessen 
kommer i mål. 
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• Ta fram en genomförandeplan innehållande aktiviteter och åtgärder som 
behövs för att nå såväl översiktsplanens mål som bostadsförsörjnings-
programmet. 

• För att stärka och möjliggöra Enköpings framtida utveckling tillse att pågående 
arbete med att ta fram en markstrategi kommer i mål. 

• Komplettera gällande riktlinjer och policydokument med rutiner för en årlig 
aktualitetsprövning för att kunna säkerställa att riktlinjerna hålls à jour. 
Aktualitetsprövningen bör företrädesvis initieras och dokumenteras av 
kommunledningsförvaltningen. 

• Upprätta dokumenterade rutiner för att kontinuerligt kommunicera ut i 
organisationen att nya styrdokument har antagits, reviderats eller utrangerats. 

• Tillse att riktlinjerna för styrdokument kompletteras med rutiner för 
systematisk uppföljning av efterlevnaden av de olika dokumenttyperna. 
Rutinerna bör exempelvis omfatta formerna för uppföljning vad gäller 
exempelvis metod, innehåll och rapportering. 

• Etablera rutiner för uppföljning av färdigställda exploateringsprojekt när det 
gäller ekonomiskt utfall såväl som tekniska och funktionella effekter. 

Revisionen översänder härmed rapporten till kommunstyrelsen. Revisionen önskar 
svar från kommunstyrelsen senast 31 maj 2024. 

För Enköpings kommuns revisorer 

 

 

Tony Forsberg     Staffan Karlsson 
Ordförande     Vice ordförande 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun genomfört
en granskning. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en
ändamålsenlig planering av framtida exploateringsverksamhet med utgångspunkt i
uppsatta mål för befolkningsutvecklingen och med koppling till långsiktig finansiell
analys.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt
säkerställt en ändamålsenlig planering av framtida exploateringsverksamhet med
utgångspunkt i uppsatta mål för befolkningsutvecklingen och med koppling till långsiktig
finansiell analys. Den samlade revisionella bedömningen baseras på de bedömningar
som gjorts för granskningens revisionsfrågor och utgår ifrån en tregradig skala: i allt
väsentligt, inte helt och ej säkerställt.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. För fullständiga bedömningar se
respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet “Sammanfattande
bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

1.Finns en strategi för kommunens tillväxt som återspeglas i
kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprognos?

Delvis

2.Finns det en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning
avseende exploateringsverksamheten?

Delvis

3.Finns en tydlig koppling mellan den tilltänkta
befolkningsutvecklingen och planering av kommunikationer
(trafiklösningar inkl. kollektivtrafik)?

Ja

4.Är styrdokument och riktlinjer för hantering av
exploateringsprojekt tydliga på såväl politisk nivå som på
tjänstemannanivå? Säkerställs att beslutade riktlinjer följs?

Delvis

5.Sker en löpande avstämning/uppföljning och
återrapportering av respektive exploateringsprojekt i
kommunen och slutredovisas exploaterings- och
investeringsprojekten?

Nej

Rekommendationer
● Säkerställ att arbetet med att utveckla och dokumentera exploateringsprocessen

kommer i mål.

● Ta fram en genomförandeplan innehållande aktiviteter och åtgärder som behövs för
att nå såväl översiktsplanens mål som bostadsförsörjningsprogrammet.
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● För att stärka och möjliggöra Enköpings framtida utveckling tillse att pågående
arbete med att ta fram en markstrategi kommer i mål.

● Komplettera gällande riktlinjer och policydokument med rutiner för en årlig
aktualitetsprövning för att kunna säkerställa att riktlinjerna hålls à jour.
Aktualitetsprövningen bör företrädesvis initieras och dokumenteras av
kommunledningsförvaltningen.

● Upprätta dokumenterade rutiner för att kontinuerligt kommunicera ut i organisationen
att nya styrdokument har antagits, reviderats eller utrangerats.

● Tillse att riktlinjerna för styrdokument kompletteras med rutiner för systematisk
uppföljning av efterlevnaden av de olika dokumenttyperna. Rutinerna bör exempelvis
omfatta formerna för uppföljning vad gäller exempelvis metod, innehåll och
rapportering.

● Etablera rutiner för uppföljning av färdigställda exploateringsprojekt när det gäller
ekonomiskt utfall såväl som tekniska och funktionella effekter.
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Inledning
Bakgrund
Många kommuner växer, etablerar nya stadsdelar och bedriver en aktiv
exploateringsverksamhet. Den politiska styrningen av processen är enligt vår erfarenhet
ofta bristfällig och ansvarsfördelningen är inte alltid tydlig. Ofta styr planprocessen och
det är genomgående ett internt fokus. Att ha ett externt fokus och involvera
exploatörerna mer i detaljplaneprocessen är ingen självklarhet i alla kommuner. Utifrån
genomförd riskanalys har revisionen funnit skäl att granska kommunens styrning av
exploateringsprocessen.

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig
planering av framtida exploateringsverksamhet med utgångspunkt i uppsatta mål för
befolkningsutvecklingen och med koppling till långsiktig finansiell analys.

Revisionsfrågor:
1. Finns en strategi för kommunens tillväxt som återspeglas i kommunens

översiktsplan och bostadsförsörjningsprognos?
2. Finns det en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende

exploateringsverksamheten?
3. Finns en tydlig koppling mellan den tilltänkta befolkningsutvecklingen och planering

av kommunikationer (trafiklösningar inkl. kollektivtrafik)?
4. Är styrdokument och riktlinjer för hantering av exploateringsprojekt tydliga på såväl

politisk nivå som på tjänstemannanivå? Säkerställs att beslutade riktlinjer följs?
5. Sker en löpande avstämning/uppföljning och återrapportering av respektive

exploateringsprojekt i kommunen och slutredovisas exploaterings- och
investeringsprojekten?

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.
● Plan- och bygglagen (PBL), kap 6, genomförande av detaljplaner
● God ekonomisk hushållning enligt kommunallagen (11 kap)
● Tillämpbara interna regelverk och policy

Avgränsning
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen.

Metod
Granskningen genomfördes genom intervjuer med berörda personer. Dessutom
genomfördes en granskning av styrdokument, rutinbeskrivningar och
processbeskrivningar.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat

Strategi och rutiner
Revisionsfråga 1: Finns en strategi för kommunens tillväxt som återspeglas i
kommunens översiktsplan och bostadsförsörjningsprognos?

Iakttagelser

Översiktsplan
Enligt plan- och bygglagen krävs det att samtliga kommuner upprätthåller en aktuell
översiktsplan, som ska ange den fysiska miljöns långsiktiga utvecklingsinriktning.

Kommunens gällande översiktsplan översiktsplan 2030, antagen av fullmäktige
2014-05-13 har ett fokus på landsbyggndsutveckling och kan sammanfattas i sex
stycken utvecklingsstrategier.

● Vidareutveckla kommunens mindre orter
● Bygg vidare på den traditionella strukturen
● Främja en levande landsbygd
● Förstärk utvecklingen i kollektivtrafiknoder
● Vidareutveckla kommunens identitet som Mälarkommun
● Ta vara på och utveckla kommunens attraktivitet

I översiktsplanen står att sammantaget ska dessa leda till en positiv utveckling av
kommunens tätorter och landsbygd samtidigt som höga natur- och kulturvärden
bevaras. En fokusering på dessa områden kopplas till kommunens vision för 2030 och
ett uttalat befolkningsmål (50 000 invånare) för samma år.

I dagsläget finns fyra fördjupade översiktsplaner i Enköpings kommun. Den fördjupade
översiktsplanen för Enköpings stad som antogs 2018 möjliggör byggandet av cirka 7
000 nya bostäder i Enköpings stad, vilket innebär att nästan 18 000 nya invånare kan
tillkomma fram till år 2030. Denna utveckling kommer huvudsakligen att ske genom
förtätning inom den befintliga bebyggelsen, samt genom nybyggnadsprojekt i stadens
periferi. I Kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020-2023 med årsplan och budget
2020 förutsägs att Enköpings kommuns interna prognos indikerar en befolkning på
ungefär 54 150 invånare år 2032, medan SCB:s prognos uppskattar cirka 53 250
invånare vid samma tidpunkt.

Investeringsobjekten som finns i denna långsiktiga plan visar på en lägre ökningstakt än
den prognos som nuvarande investeringsplan utgår ifrån. Analys och eventuella
justeringar kommer ske inför kommande årsplan 2024.

Bostadsförsörjningsprogram
I Bostadsförsörjningsprogrammet för år 2023 konstateras att Enköpings kommun är i en
fas av kontinuerlig tillväxt, med en beräknad befolkningsmängd som förväntas överstiga
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54 000 invånare år 2032. Detta representerar en hög befolkningstillväxt på 6 300
personer, en ökning med 13 procent jämfört med nivån år 2022. År 2015 godkände
kommunen sitt första bostadsförsörjningsprogram, som innehöll mål och riktlinjer för
bostadsförsörjningen. En nyckelinsikt från intervju är att kommunen har valt att fokusera
på kvalitativa mål snarare än kvantitativa när det gäller bostadsförsörjningen.

Bostadsförsörjningsprogrammet genomgick en remissprocess under perioden april till
juni 2022 och reviderades därefter i linje med de inskickade synpunkterna. På en
övergripande nivå styr och prioriterar kommunfullmäktige utvecklingen enligt
kommunens långsiktiga plan (2020-2023), som fastställer kommunens uppgifter och de
sex tillhörande målen:

● Delaktighet i samhällsutvecklingen och förtroende för demokratin.
● Livslångt lärande.
● Att leva ett självständigt liv.
● Gemenskap, aktiviteter och upplevelser.
● En hållbar och trygg livsmiljö.
● Ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad.

I Bostadsförsörjningsprogrammet framgår att för att säkerställa genomförandet av
programmets mål och riktlinjer har en separat genomförandeplan utvecklats. Denna
genomförandeplan specificerar åtgärder, ansvariga förvaltningar/avdelningar/bolag och
en tidsplan för att utföra åtgärderna. Godkännandet av genomförandeplanen ligger hos
berörda förvaltningschefer och VD för AB Enköpings Hyresbostäder. Enligt intervju
saknas dock för närvarande en genomförandeplan som listar aktiviteter och åtgärder
som behövs för att nå översiktsplanens och bostadsförsörjningsprogrammet mål.

Enköpings kommun äger en relativt blygsam markportfölj, vilket påverkar kommunens
långsiktiga förmåga att påverka samhällsutvecklingen och bostadsbyggandet. I intervju
framkom att det kommunen saknar är en genomtänkt markstrategi, vilket är av särskild
betydelse med tanke på kommunens begränsade tillgång till egenägd mark. Enligt
intervju har kommunen nyligen anlitat en konsult för att utveckla en markstrategi.

Bedömning

Finns en strategi för kommunens tillväxt som återspeglas i kommunens översiktsplan
och bostadsförsörjningsprognos?

Delvis.

Vi bedömer att det finns vision, strategier, planer och program för kommunens tillväxt.
Dock saknas det för närvarande en genomförandeplan kopplat till gällande översiktsplan
och/eller bostadsförsörjningsprogrammet, vilket enligt vår bedömning är en brist. När en
stad ska byggas ut behöver arbetet ske samordnat och med rätt prioriteringar för att det
ska bli kostnadseffektivt och skapa långsiktig hållbarhet. Utmaningen är att med
nuvarande resurser och skatteintäkter investera för att bli fler, vilket kräver att hela den
kommunala organisationen samarbetar.
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Kommunen saknar för närvarande en markstrategi, vilket är av särskild betydelse med
tanke på kommunens begränsade tillgång till egenägd mark, men det pågår ett arbete
med att ta fram en sådan, vilket är positivt. Markstrategin bör innehålla riktlinjer för
markförsäljning och upplåtelser. Ett sådant styrdokument skulle kunna effektivisera
handläggningen samt ge stöd i prioritering vilket kan skapa bättre förutsättningar för ett
effektivt och kvalitetssäkrat genomförande av översiktsplanen.

Ansvarsfördelning
Revisionsfråga 2: Finns det en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende
exploateringsverksamheten?

Iakttagelser

Ansvar enligt reglemente
Kommunstyrelsen har det övergripande och strategiska ansvaret för frågor om bland
annat: plan-, mark och exploatering. Kommunstyrelsens reglemente klargör att inom
ramen för ett exploateringsprojekt eller vid strategiska markförvärv och försäljningar som
inte är knutna till specifika projekt, är det kommunstyrelsen som beslutar om:

● Utarrendering, uthyrning eller annan form av upplåtelse av fastigheter som tillhör
kommunen.

● Köp, försäljning, byte av fastigheter eller avtal om fastighetsreglering.

Inom styrelsen finns ett plan-, mark och exploateringsutskott (Plex). Plex ska bl.a.
ansvara för att - inom ramen för ett exploateringsprojekt - sälja, köpa eller upplåta
(exempelvis hyra ut eller arrendera ut) fastighet, del av fastighet eller tomträtt till högst
10 miljoner kronor per tillfälle. Plex ska också ansvara för kommunens strategiska
förvärv och strategiska försäljningar av fastighet, del av fastighet eller tomträtt, utanför
specifika exploateringsprojekt, till högst 10 miljoner kronor per tillfälle. Med
exploateringsprojekt i detta sammanhang menas framtagande och genomförande av en
eller flera detaljplaner beträffande ett avgränsat geografiskt område. Försäljning av
småhus som aktualiseras som en direkt effekt av ett exploateringsprojekt beslutas av
Plex.

Vid intervjuer framkommer att från politisk nivå upplevs en viss otydlighet om vilken
tjänstemannaorganisation man ska vända sig till när frågor uppstår. I intervju beskrivs
att det pågår ett arbete med att dokumentera exploateringsprocessen avseende
aktiviteter, roller och ansvar.

Granskningen kan inte bekräfta att det finns tydliga kriterier för prioritering av
exploateringsprojekt eller planuppdrag. I samband med faktaavstämningen beskrivs att
mark- och exploateringsenheten har tagit fram en exploateringsprocess som ska
förankras politiskt inom kort.
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Förvaltningsorganisation
På tjänstemannanivå drivs exploateringsarbetet av en projektledare tillsammans med
projektgruppen, samt en bred arbetsgrupp som inkluderar representanter från alla
kommunens förvaltningar.

Gemensamt under kommunstyrelsen och tekniska nämnden finns kommunens
samhällsbyggnadsförvaltning. Det är samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för
att genomföra de beslut som kommunstyrelsen och Plex fattar och förse dess organ
med beslutsunderlag. Mark- och exploateringsenheten och detaljplaneringsenheten är
de enheter som i huvudsak är involverade i exploateringsverksamheten, men arbetet
involverar även medarbetare från andra verksamheter såsom vatten och avlopp
och/eller fastighet. Enligt intervjun är organisationsschemat ännu inte helt utformat, men
det uppges att mark- och exploateringsenheten består av en avdelningschef, fyra
exploateringsingenjörer, en markförvaltare samt en markstrateg, och samtliga av dessa
rapporterar direkt till avdelningschefen.

Mark- och exploateringsenheten ansvarar för att driva exploateringsprojekt och delta i
detaljplaneprocessen samt genomförande av detaljplaner . Kommunen formulerar
exploateringsavtalen och tar ut exploateringsbidrag motsvarande utbyggnaden av
allmän platsmark samt kommunens nedlagda kostnader. Innehållet i
exploateringsavtalen ska överensstämma med kommunens övergripande mål och
policydokument, särskilt när det rör exploateringsverksamheten, exempelvis gällande
riktlinjer för exploateringsavtal.

I Delegationsordningen för kommunstyrelsen tydliggörs att mark- och
exploateringschefen är ansvarig för beslut gällande köp eller försäljning av
exploateringsprojekt. Plex har beslut inom ramen för ett exploateringsprojekt att sälja,
köpa eller upplåta fastigheten, del av fastigheten eller tomträtt för andra ändamål än
småhus - över 5 mnkr och upp till 25 mkr per tillfälle. Mark- och exploateringschefen har
delegerats beslut om kommunens strategiska markförvärv och strategiska försäljningar,
utanför specifika projekt, upp till 5 mkr.

Beredningen av exploateringsärenden ingår som en del av arbetet med framtagande
och genomförande av en specifik detaljplan, vilket har beskrivits i en tidigare genomförd
granskning av detaljplaneprocessen i juni 2023. Enligt intervju har roller och
ansvarsfördelningen mellan detaljplaneringsenheten och mark- och
exploateringsenheten identifierats som ett utvecklingsområde. Som nämndes ovan
pågår för närvarande ett arbete med att dokumentera exploateringsprocessen med
tydliga roller, ansvar och befogenheter. Arbetet beräknas vara klar hösten 2023.

Bedömning

Finns det en tydlig och ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende
exploateringsverksamheten?

Delvis.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har kompetens inom bl.a. översiktsplanering,
detaljplanering, bygglov och exploatering och här finns utförarna inom planering och
byggande. För att få en god måluppfyllelse är det avgörande att samverkan och
kommunikationen mellan beställarna på den strategiska nivån och utförarna fungerar
väl. För att kunna växa i den takt som översiktsplanen anger är det viktigt att ansvar och
roller är tydliga inom den kommunala organisationen.

Vi bedömer att det finns en delvis tydlig ansvarsfördelning mellan den politiska nivån
och förvaltningsorganisationen. Det pågår för närvarande ett arbete med att
dokumentera exploateringsprocessen med tydliga roller, ansvar och befogenheter.

Planering av befolkningsutveckling

Revisionsfråga 3: Finns en tydlig koppling mellan den tilltänkta befolkningsutvecklingen
och planering av kommunikationer (trafiklösningar inkl. kollektivtrafik)?

Iakttagelser

I gällande översiktsplan klargörs att Enköpings stad fungerar som en central knutpunkt
för kollektivtrafiken. Väsentliga vägsträckor, inklusive E18, riksväg 70 och 55, möts i
stadens periferi, vilket möjliggör smidig anslutning till en stor del av regionens städer och
målpunkter. Inom Enköpings kommun pendlar cirka 7 500 personer till arbete i andra
kommuner, samtidigt som 3 500 personer pendlar dagligen till kommunen för att arbeta.
Boende i Enköpings kommun är därmed starkt beroende av ett välfungerande näringsliv
och god tillgänglighet inom regionen.

För att möta den ökande befolkningen krävs en expansion av kommunens tätorter.
Denna befolkningsökning kommer att ske både inom befintliga tätorter och i deras
omedelbara omgivning, vilket är nödvändigt för att stödja den befintliga
serviceinfrastrukturen och skapa förutsättningar för en utvidgad service. Under de
kommande åren kommer kommunen därför att fokusera på att utveckla mindre tätorter
genom så kallade ortsanalyser. Dessa analyser är en del av ett utåtriktat arbete som har
som mål att kartlägga orternas identitet, karaktär, styrkor, svagheter och
utvecklingspotential.

Av översiktsplanen framgår att för att uppnå en hållbar utveckling där miljö, utsläpp,
jämställdhet och privat ekonomi är avgörande faktorer, krävs förstärkning av
kollektivtrafiken. Detta innebär att infrastrukturen och trafikeringen behöver förbättras
och att områden längs befintliga och framtida kollektivtrafikstråk samt i stationsnära
lägen behöver förtätas. En ökning av bebyggelsen och befolkningen medför en ökad
kundbas för kollektivtrafiken. Därför är det avgörande att bebyggelseutvecklingen på
landsbygden och i småorterna i kommunen betraktas i samband med infrastruktur och
kollektivtrafik som en grundförutsättning för en hållbar utveckling.

I Kommunfullmäktiges plan 2023 framkommer att ett nytt busslinjenät för Enköpings
tätort började trafikeras i juni 2022. Arbetet med hållplatser kommer att pågå under år
2023, och hela projektet förväntas vara avslutat vid årsskiftet 2023-2024.

9



Av intervjuer framkom det att det inte finns detaljplaner som inte går att genomföra på
grund av brist på statlig infrastruktur. Enligt intervju är statens strategi att gradvis
utveckla de statliga vägarna, men det konstateras att det behövs ytterligare satsningar
på transportförbindelsen mellan Enköping och Strängnäs. Tidigare år har det förekommit
en samordnad investering från både regionen och kommunen för att förbättra
busstrafiken. Kommunen följer en trafikstrategi som utgör en grund för dessa åtgärder.

Parkeringspolicy1

Inom ramen för Parkeringspolicyn finns mål som sträcker sig fram till år 2040. De
övergripande målen fokuserar på att parkeringssituationen för både bilar och cyklar bör
bidra till effektiv markanvändning, främja tillgänglighet och stödja utvecklingen av en
attraktiv stad. I policyn finns flera strategier för att uppnå dessa mål, inklusive:

● Tids- och avgiftsreglering: Att skapa tillgänglighet för besökare som reser med bil
och prioritera besökare i stadskärnan framför invånare och arbetstagare på de mest
centrala parkeringsplatserna.

● P-skiva: Ett förmånligt alternativ för regelbundna parkerare i Enköping.
● Parkeringstal för bil och cykel: Kommunen har fastställt nya parkeringstal för både

boende och besökare, både för bilar och cyklar.
● Flexibla parkeringstal för bilar: Möjlighet att minska antalet parkeringsplatser under

fastställda parkeringstal för byggherrar och fastighetsutvecklare.
● Attraktiva cykelparkeringar: Erbjudande om cykelparkering på strategiska platser

som matchar efterfrågan.
● Samlade parkeringsplatser i stadens utkanter: Skapande av nya parkeringsplatser

och parkeringsanläggningar i stadens utkanter för att avlasta och delvis ersätta
parkeringsplatser i stadens centrala delar.

● Kommunala parkeringsköp: Möjlighet för byggherrar och fastighetsutvecklare att
köpa sig fria från parkeringskrav.

● Främjande av förnybara drivmedel: Installation av laddmöjligheter i
parkeringsanläggningar för att gynna användningen av miljövänliga drivmedel.

Strategierna och åtgärdsområdena i parkeringspolicyn är utformade för att ge riktlinjer
och prioriteringar som möjliggör att parkeringsplaneringen är i linje med kommunens
vision och övergripande mål inom området.

Bedömning

Finns en tydlig koppling mellan den tilltänkta befolkningsutvecklingen och planering av
kommunikationer (trafiklösningar inkl. kollektivtrafik)?

Ja.

För att möta befolkningstillväxten och främja hållbar utveckling satsar Enköpings
kommun på kollektivtrafik, upprättar ortsanalyser för mindre tätorter, och har en aktiv
parkeringspolicy som prioriterar tillgänglighet och markanvändning. Nytt busslinjenät har

1 Beslutad av kommunfullmäktige, gäller f.om 2017-12-12
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införts, och kommunen strävar efter förbättringar av vägförbindelser. Det finns även
strategier för att stödja cykling och användningen av förnybara drivmedel.

Styrdokument och riktlinjer
Revisionsfråga 4: Är styrdokument och riktlinjer för hantering av exploateringsprojekt
tydliga på såväl politisk nivå som på tjänstemannanivå? Säkerställs att beslutade
riktlinjer följs?

Iakttagelser

I nedanstående tabell redovisas översiktligt styrdokument och riktlinjer.

Dokument Finns Kommentar

Översiktsplan Ja Skulle behöva uppdateras,
antagen 2014.

Bostadsförsörjningsprogram Ja Antagen 2015 och har
skickats på remiss under
2022 och uppdaterades
därefter. Innehåller mål,
planer och riktlinjer.

Riktlinjer för markanvisningar Ja Antagen 2015 av
kommunfullmäktige, skulle
behöva uppdateras

Riktlinjer för
exploateringsavtal

Ja Antagen 2015 av
kommunfullmäktige, skulle
behöva uppdateras.

Bostadsbyggnadsprognos Ja Tas fram årligen.

Kommunplan Ja Kommunplanen innehåller
driftbudget,
investeringsbudget och
investeringsplan.

Lokalresursplan Ja Tas fram årligen av
verksamheterna. Planerna
sträcker sig 3 till 10 år.
Planen grundar sig på
kommunens tillväxt och
användningen av befintliga
lokaler.

Den översiktliga genomgången av exempelvis riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal visar att det genomgående framgår vem (organ) som fastställt
dokumentet och när det har fastställts. Däremot framgår det inte vem som ansvarar för
revidering och hur lång tid dokumentet gäller. Det framgår inte heller vilken
enhet/organisation som är dokumentansvarig.
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Genomgång av kommunstyrelsens internkontrollplan visar att det saknas
rutiner/kontroller av för att säkerställa att kommuninterna styrdokument och
överenskommelser följs. Granskningen kan inte heller bekräfta att efterlevnad av
beslutade riktlinjer och policydokument säkerställs i samband med arbete och de
interaktioner som sker mellan olika enheter och förvaltningar gällande exploatering samt
att de beslutade riktlinjerna följs.

Bedömning

Är styrdokument och riktlinjer för hantering av exploateringsprojekt tydliga på såväl
politisk nivå som på tjänstemannanivå? Säkerställs att beslutade riktlinjer följs?

Delvis.

Vi bedömer att styrdokument och riktlinjer för hantering av exploateringsprojekt i
huvudsak är tydliga på såväl politisk nivå som på tjänstemannanivå, men vi bedömer att
det saknas kontroller i kommunstyrelsens internkontrollplan för att säkerställa att
kommuninterna styrdokument och överenskommelser följs.

Den översiktliga genomgången av exempelvis riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal visar att det genomgående framgår vem (organ) som fastställt
dokumentet och när det har fastställts. Det framgår inte vilken funktion som ansvarar för
revidering och hur lång tid dokumentet gäller. Det framgår inte heller vilken
enhet/organisation som är dokumentansvarig. Med hänsyn till detta är vår bedömning
att kommunstyrelsen inte har tillräcklig kontroll över det samlade antalet styrdokument.

Uppföljning av exploateringsprojekt
Revisionsfråga 5: Sker en löpande avstämning/uppföljning och återrapportering av
respektive exploateringsprojekt i kommunen och slutredovisas exploaterings- och
investeringsprojekten?

Iakttagelser

I Regler investeringar framgår det att slutredovisning av enskilda investeringsprojekt
sker vid tertial 1 och delårsrapport samt i årsredovisningen. Rapportering ska ske till
berörda nämnder och kommunstyrelsen efter att investeringen tagits i bruk, det vill säga
när verksamhet har startats upp. Slutredovisningen ska göras även om projektet i
senare skede kan komma att belastas med ytterligare kostnader. Slutredovisningen ska
avse projektet i sin helhet både ur ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv.

I intervjun framkommer att det finns kvartalsrapportering, men denna omfattar endast
driftbudgeten och inte exploateringsprojekten. Det noteras även att varje
exploateringsprojekt har ett eget projektkonto. Under 2023 har inga exploateringsprojekt
genomförts, och inte heller har några sådana avslutats under året.

Det interna uppföljningsarbetet på avdelningen utförs, men det framgår att det ännu inte
finns en fullt utvecklad metodik för att genomföra dessa uppföljningar. Det påpekas att
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det pågår arbete med att etablera en mer strukturerad uppföljning och styrning, men
detta är fortfarande ett pågående arbete.

Kommunen utför visserligen slutredovisningar, men dessa görs inte gentemot en
specifik budget, och det finns ingen kravspecifikation för sådana slutredovisningar. Det
betonas att arbetet med uppföljning och styrning är något som kommunen arbetar på att
förbättra och formalisera.

Bedömning

Sker en löpande avstämning/uppföljning och återrapportering av respektive
exploateringsprojekt i kommunen och slutredovisas exploaterings- och
investeringsprojekten?

Nej.

Enligt den tillhandahållna informationen sker inte en löpande avstämning/uppföljning och
återrapportering av respektive exploateringsprojekt i kommunen. Slutredovisningar görs,
men de görs inte gentemot en specifik budget, och det finns ingen kravspecifikation för
sådana slutredovisningar. Uppföljning och styrning av exploateringsprojekten är något
som kommunen arbetar på att förbättra och formalisera.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Enköpings kommun genomfört
en granskning. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en
ändamålsenlig planering av framtida exploateringsverksamhet med utgångspunkt i
uppsatta mål för befolkningsutvecklingen och med koppling till långsiktig finansiell
analys.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt
säkerställt en ändamålsenlig planering av framtida exploateringsverksamhet med
utgångspunkt i uppsatta mål för befolkningsutvecklingen och med koppling till långsiktig
finansiell analys. Den samlade revisionella bedömningen baseras på de bedömningar
som gjorts för granskningens revisionsfrågor och utgår ifrån en tregradig skala: i allt
väsentligt, inte helt och ej säkerställt.

Rekommendationer

● Säkerställ att arbetet med att utveckla och dokumentera exploateringsprocessen
kommer i mål.

● Ta fram en genomförandeplan innehållande aktiviteter och åtgärder som behövs för
att nå såväl översiktsplanens mål som bostadsförsörjningsprogrammet.

● För att stärka och möjliggöra Enköpings framtida utveckling tillse att pågående
arbete med att ta fram en markstrategi kommer i mål.

● Komplettera gällande riktlinjer och policydokument med rutiner för en årlig
aktualitetsprövning för att kunna säkerställa att riktlinjerna hålls à jour.
Aktualitetsprövningen bör företrädesvis initieras och dokumenteras av
kommunledningsförvaltningen.

● Upprätta dokumenterade rutiner för att kontinuerligt kommunicera ut i organisationen
att nya styrdokument har antagits, reviderats eller utrangerats.

● Tillse att riktlinjerna för styrdokument kompletteras med rutiner för systematisk
uppföljning av efterlevnaden av de olika dokumenttyperna. Rutinerna bör exempelvis
omfatta formerna för uppföljning vad gäller exempelvis metod, innehåll och
rapportering.

● Etablera rutiner för uppföljning av färdigställda exploateringsprojekt när det gäller
ekonomiskt utfall såväl som tekniska och funktionella effekter.
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Datum 2023-11-24

Kristian Damlin Said Ashrafi
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Enköpings kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 16
november 2023. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela
eller delar av denna rapport.
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