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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Frida Magnusson 
0171-626298 
frida.magnusson@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Rättelse uppföljning årsplan och budget tertial 2 2022 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
1. Rättelserna i uppföljningen av årets andra verksamhetsuppföljning 2022 

läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån nämndplanens målsättningar och förvaltningens kvalitetsindikatorer görs en 
uppföljning med prognostiserat utfall till tekniska nämnden i maj och september 
2022. En slutlig uppföljning görs i februari 2023. I den bifogade rapporten 
redovisas verksamhetsuppföljning för tertial 2.  

Uppföljningen av årsplan och budget tertial 2 redovisades för tekniska nämnden 
den 14 september 2022. Efter nämndbeslutet behöver förvaltningen ändra några 
felaktigheter i delårsrapporten. Rättelserna kommer att vara genomförda när 
rapporteringen går vidare till kommunstyrelsen. Därför behöver tekniska nämnden 
ta del av rättelserna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Verksamhetsuppföljning  
Två av tekniska nämndens indikatorer var felaktiga och hade inte uppdaterats i 
systemet efter revideringen av den långsiktiga planen.  
Punkt 5.2: Målet för nämndens HME ska vara 85. 
Punkt 4.5.1: Indikatorn för trafiksäkerhet som var angivet i procent ska istället vara 
NMI (Nöjd Medborgar Index). 

Ekonomisk delårsuppföljning 
Punkt 6.3: Totala prognosen för resultatet ska vara underskott med 29,0 miljoner 
kronor för att stämma överens med värdet i tabellen för resultaträkning. 

Investeringar 
Punkt 6.6: Prognosen för VA:s investeringar för år 2022 har justerats för att visa 
korrekt värde. Justeringen är även gjord i tabell och text i bilagan för investeringar.  
I bilagans tabell för gata-parks investeringar har rubriken för ackumulerat utfall för 
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2022 uppdaterats för att visa att det gäller perioden januari till augusti. Tabellen har 
även kompletterats med en rad med investeringsbidrag. 
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INVESTERINGAR 2022 

 

Bilaga till Delårsrapport augusti 2022 

Tekniska nämnden 

 
 

 

INNEHÅLL 

 

Tabeller 

Skattefinansierat 

Fastighet 

Gata-park 

Taxefinansierat 

Vatten och avlopp (VA) 

 

Beskrivning av avvikelser 

Skattefinansierat 

Fastighet 

Gata-park 

Taxefinansierat 

Vatten och avlopp (VA) 
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IB

Projekt utan 

genomförande 

beslut

Projekt med 

genomförande 

beslut

Utfall från 

projektstart 

tom 202112

Budget inkl 

ombudget 

2022

Ack utfall tom 

augusti 2022 Prognos 2022

Avvikelse 

budget-

prognos

Prognos vid 

projektets 

avslut

Utfall från 

projektstart 

tom augusti 

2022

Avvikelse 

prognos-total 

budget    *

Fastighetsinvesteringar

Tekniska nämnden: -94,9 -25,9 -77,2 17,7

-94,4 -25,9 -76,7 17,7

-0,5 0,0 -0,5 0,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden: 0,0 -934,6 -306,2 -325,1 -200,0 -353,6 -28,5 -938,6 -505,9 -4,0

-13,7 0,0 -0,1 13,5

-6,9 -0,3 -7,4 -0,5

-0,6 -0,1 -1,3 -0,7

-49,0 -37,8 -8,2 -5,1 -8,3 -0,1 -49,0 -43,0 0,0

-69,0 -67,3 -1,7 -3,8 -3,7 -2,0 -71,0 -71,1 -2,0

-530,0 -71,7 -158,3 -151,6 -261,0 -102,7 -530,0 -223,3 0,0

-69,0 -72,5 0,0 1,0 0,9 0,9 -71,0 -71,4 -2,0

-18,0 -9,5 -8,5 -9,1 -9,5 -1,0 -18,0 -18,6 0,0

-69,6 -46,1 -23,5 -20,1 -23,5 0,0 -69,6 -66,1 0,0

-60,0 -0,3 -8,7 -3,6 -8,7 0,0 -60,0 -3,9 0,0

UAN Ripans nya fsk -70,0 -0,1 -10,0 -4,4 -10,0 0,0 -70,0 -4,5 0,0

-1,1 -64,9 -2,3 -10,0 54,9 -3,5

UAN Grundskola Örsundsbro ny/ombyggnad, ersättning o utökning -5,0 -0,5 -8,0 -3,0 -0,5

UAN Förskola 2 utökning -5,0 -0,2 -2,5 2,5 -0,2

UN Förskola 3 utökning -5,0 0,0 -0,2 4,8 0,0

UN Förskola 5 utökning (nr 4 aktuell 2026) -5,0 0,0 -0,2 4,8 0,0

Upplevelsenämnden: -200,0 -421,5 -368,6 -34,7 -7,6 -25,4 9,3 -645,9 -375,4 -24,4

-1,0 -0,7 -0,7 0,3

-346,5 -367,7 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 -370,9 -370,9 -24,4

UPN Driftlokaler Kaptensgatan -5,0 -0,1 -4,9 -0,1 -4,9 0,0 -5,0 -0,2 0,0

UPN C-paviljong Enavallen -14,0 -0,5 -13,5 0,0 -0,1 13,5 -14,0 -0,5 0,0

UPN Ny sporthall Västra Enköping -56,0 -0,2 0,2 -1,5 -3,0 -3,2 -56,0 -1,8 0,0

UPN Kulturhus Joar inkl bibliotek -180,0 -0,1 -3,5 -1,3 -3,5 0,0 -180,0 -1,4 0,0

UPN Omklädningsbyggnad Korsängen -20,0 0,0 -10,0 -0,7 -8,0 2,0 -20,0 -0,7 0,0

UPN Kulturskola befintlig, Tingshus -2,0 0,0 -2,0 0,0

UPN Kulturskolan - Byggnation av vindsförråd 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Socialnämnden: 0,0 0,0 0,0 0,0

Vård- och omsorgsnämnden: -23,0 0,0 0,0 -24,0 -0,3 -1,6 22,4 -23,0 -0,1 0,0

-1,0 -0,2 -1,2 -0,2

VON LSS Åkersberg -23,0 0,0 -23,0 -0,1 -0,4 22,6 -23,0 -0,1 0,0

Räddningstjänsten: 0,0 -25,0 -15,7 -9,3 -7,0 -8,3 1,0 -25,0 -22,6 0,0

-25,0 -15,7 -9,3 -7,0 -8,3 1,0 -25,0 -22,6 0,0

Kommunstyrelsen: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Summa Fastigheter exklusive TN: -223,0 -1381,1 -690,5 -393,1 -214,9 -389,0 4,1 -1632,5 -903,9 -28,4

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

UPN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST

UPN Pepparrotsbadet huvudprojekt

VON Hg- och handikappanpassningar SAMLINGSPOST

RTJ Ny deltidsbrandstation Fjärdhundra

KS Oförutsett

UAN Nytt gymnasium

UAN Korsängens fsk

UAN Grundskola Nyborg/Korsängen

UAN Hummelsta fsk

UAN Skolsta fsk

UAN Grundskola Västerleden ny eller ombyggnad

TN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST

UAN Hyresgästanpassningar SAMLINGSPOST

UAN Kapacitetshöjande åtgärder SAMLINGSPOST

UAN Utemiljö skolgårdar och fsk SAMLINGSPOST

UAN Bergvretenskolan Renovering

UAN Grillby ny fsk

Utvärdering av investeringar TN - Fastighet (mnkr)

3.1 Skattefinansierade investeringar fastigheter 2022 UB

Nämnd och projekt (mnkr)

TN Planerat underhåll SAMLINGSPOST



Tekniska nämnden, Delårsrapport augusti 2022 31(38) 

  

IB

Projekt utan 

genomförande 

beslut

Projekt med 

genomförande 

beslut

Utfall från 

projektstart 

tom 202112

Budget 

inkl 

ombudget 

2022

Utfall tom 

202208

Prognos

2022

Avvikelse 

budget-

prognos

Prognos 

vid 

projektets 

avslut

Utfall från 

projektstart 

tom 202204

Avvikelse 

prognos-

total budget 

*

Gata, park och inventarier

Gata 0,0 -74,4 -33,3 -70,6 -55,7 -91,6 -21,0 -74,4 -74,3 0,0

Planerat underhåll/reinvesteringar -14,7 -1,3 -14,8 -0,1

Trafiksäkerhetsobjekt SAMLINGSPOST -1,6 0,0 -1,6 0,0

Tillgänglighetsanpassning busshållplatser SAMLINGSPOST 0,0 0,0 0,0 0,0

Grönt i gatumark SAMLINGSPOST -0,6 0,0 -0,6 0,0

-2,0 -0,4 -2,0 0,0

Asfaltsbeläggning SAMLINGSPOST -7,0 0,1 -6,9 0,1

Parkering SAMLINGSPOST -1,5 -0,7 -1,5 0,0

Hamnutveckling SAMLINGSPOST -1,0 0,0 -1,0 0,0

Torgutveckling SAMLINGSPOST -1,0 -0,2 -1,1 -0,1

Nyinvesteringar -52,4 -54,4 -74,3 -21,9

Belysning SAMLINGSPOST -3,0 0,0 -3,0 0,0

Gång- och cykelvägar SAMLINGSPOST -11,5 -0,8 -8,6 2,9

Cirkulationer/Övriga vägarbeten SAMLINGSPOST -13,6 -12,5 -15,2 -1,6

-61,4 -24,0 -20,6 -35,2 -39,0 -18,4 -61,4 -59,2 0,0

Gata yttre infrastruktur vid fastighetsinvesteringar SAMLINGSPOST 0,0 0,0 0,0 0,0

GA Korsning Sthlmsvägen - Österleden -13,0 -9,3 -3,7 -5,8 -8,5 -4,8 -13,0 -15,1 0,0

Fordon -3,5 0,0 -2,5 1,0

Fordon SAMLINGSPOST -3,5 0,0 -2,5 1,0

Park 0,0 -35,7 -0,7 -21,6 -8,7 -21,9 -0,4 -35,7 -1,5 0,0

Parker reinvesteringar SAMLINGSPOST -6,9 -2,4 -6,8 0,1

-14,7 -6,4 -15,2 -0,5

-35,7 -0,7 -3,7 -0,9 -1,5 2,2 -35,7 -1,5 0,0

Fordon SAMLINGSPOST -2,2 0,0 -2,2 0,0

Inventarier -0,2

SUMMA GATA, PARK OCH INVENTARIER: 0,0 -110,1 -34,0 -92,4 -64,4 -113,5 -21,4 -110,1 -75,9 0,0

Investeringsbidrag 0,0 1,3 19,3 19,3

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

Broar + tunnlar SAMLINGSPOST

Nytt linjenät Region Uppsala

Parker nyinvesteringar SAMLINGSPOST

   - PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021-2025

Nämnd och projekt

Utvärdering av investeringar TN Gata, Park och inventarier (mnkr)

3.1 Skattefinansierade investeringar gata, park och 

inventarier Total projektbudget 2022
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IB

Projekt utan 

genomförande 

beslut

Projekt med 

genomförande 

beslut

Utfall från 

projektstart 

tom 202112

Budget inkl 

ombudget 

2022

Utfall tom 

202208

Prognos 

2022

Avvikelse 

budget-

prognos

Prognos 

vid 

projektets 

avslut

Utfall från 

projektstart 

tom 202208

Avvikelse 

prognos-

total budget 

*

Nyinvestering -1 117,0 0,0 -100,2 -143,0 -27,4 -73,3 69,7 -1 325,0 -123,5 -208,0

-22,8 -3,4 -18,3 4,5

-10,0 -0,7 -9,3 0,7

-552,0 -92,7 -92,2 -23,2 -45,4 46,8 -760,0 -115,9 -208,0

-565,0 -7,5 -18,0 -0,1 -0,3 17,7 -565,0 -7,6 0,0

Reinvestering Ledningsnät -32,0 -11,0 -40,3 -8,3

 Reinvestering ledningsnät SAMLINGSPOST -32,0 -11,0 -40,3 -8,3

Reinvestering Vattenanläggningar -15,0 -2,3 -11,9 3,1

 Reinvestering vattenverk SAMLINGSPOST -15,0 -2,3 -11,9 3,1

Reinvestering Avloppsanläggningar -20,0 -2,4 -21,8 -1,8

 Reinvestering avloppsverk SAMLINGSPOST -17,0 -2,3 -17,6 -0,6

 Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST -3,0 -0,1 -4,2 -1,2

Reinvesteringar Dagvatten övergripande -0,6 0,0 -0,6 0,0

 Reinvesteringar dagvatten SAMLINGSPOST -0,6 0,0 -0,6 0,0

Fordon -0,6 0,0 -0,6 0,0

 Fordon SAMLINGSPOST -0,6 0,0 -0,6 0,0

Finansieras via anslutningsavgifter -306,5 0,0 -10,6 -99,5 -15,9 -60,3 39,2 -306,4 -13,4 0,1

-29,5 -13,1 -40,7 -11,2

-70,0 -2,8 -18,2 51,8

       Kolarvik Sjöängarna -100,0 -5,3 -46,0 -2,0 -14,0 32,0 -100,0 -7,3 0,0

       Märsön -180,0 -1,9 -14,0 -0,6 -4,0 10,0 -180,0 -2,5 0,0

       Ekudden -26,5 -3,5 -8,0 -0,1 -0,2 7,8 -26,5 -3,6 0,0

0,0 0,0 -1,4 -1,4

SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR: -1 423,5 0,0 -110,8 -310,7 -58,9 -208,8 101,9 -1 631,4 -136,9 -207,9

* Kolumn Avvikelse prognos-total budget. Minustecken = ökad utgift mot projektets totala budget.

Ljusgrå siffror avser projekt som ingår i samlingspost

 Övriga nyinvesteringar ledningar SAMLINGSPOST

 Nytt Avloppsreningsverk

 Övrig ledningsnyinvestering SAMLINGSPOST

 Nyinvest övriga VA- och dagvatten anläggn SAMLINGSPOST

 Nytt vattenverk

 Exploatering nya nät SAMLINGSPOST

 Nya omndlingsområden SAMLINGSPOST

Nämnd och projekt (mnkr)

Utvärdering av investeringar TN - VA (mnkr)

3.2 Taxefinansierade investeringar VA Total projektbudget 2022 UB
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Skattefinansierade investeringar 

 
Investeringar Fastighetsavdelningen 

Fastighetsavdelningens totala budget för 2022 är 488,0 miljoner kronor. Prognosen för året är 466,2 miljoner 
kronor, vilket ger en avvikelse på 21,8 miljoner kronor under budget.  

Tekniska nämndens planerade underhåll 

Tekniska nämndens budget för planerat underhåll 2022 är 94,4 miljoner kronor. Prognosen för året är 76,7 
miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 17,7 miljoner kronor under budget.  
 
Flera projekt har inte kunnat påbörjas på grund av resursbrist och att några projekt, som efter upphandling 
ökat i kostnad, har skjutits fram i tiden. Detta medför en förskjutning av kostnader och att prognosen för 2022 
sänks mot budget.  

Några större projekt är: 

̶ Korsängsskolan – stamrenovering 
̶ Korsängsskolan - ny ventilation i aulan 
̶ Idrottshuset - ventilation bowling 
̶ Brandstation i Enköping - byte ventilationsaggregat 
̶ Bahcohallen - renovering fasad 
̶ Miljö och energi  

 

Övriga nämnders investeringar under 2022 

Övriga nämnders sammantagna investeringsbudget för 2022 är 393,1 miljoner kronor och prognosen för 
2022 är 389,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 4,1 miljoner kronor under budget.  

Avvikelsen beror till en del på att tidsplanen för projekten har förändrats sedan budgeten beslutades. Det 
finns även investeringar som avvaktar utredningar och politiska beslut.  

Övriga nämnders investeringar över projekttid 

Den sammanlagda projektbudgeten, över hela projekttiden, för övriga nämnders pågående nyinvesteringar 
är 1 604,1 miljoner kronor. Total projektprognos för dessa investeringar vid projektens avslut uppgår till 
1 632,5 miljoner kronor. Det ger en avvikelse på totalt 28,4 miljoner kronor över budget. Skillnaden beror 
främst på Pepparrotsbadet. 

Investeringar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Enskilda projekt som följs upp för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är följande: 

UAN Grundskola Västerleden 

Budgeten för 2022 är 64,9 miljoner kronor och prognosen är 10,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 
54,9 miljoner kronor under budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets 
tidsplan. Detta är ett projekt utan genomförande beslut och budgeten är avsatt för planeringen. 

Nytt gymnasium  
Den beslutade investeringsbudgeten för projektet är 530,0 miljoner kronor. Projektet är i genomförandefas 
och beräknad prognos 530,0 miljoner kronor. 
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Budgeten för 2022 är 158,3 miljoner kronor och prognosen är 261,0 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 
102,7 miljoner kronor över budget. Årets avvikelse beror på att prognosen är justerad utifrån projektets tid- 
och betalningsplan mot entreprenör. 

Investeringar upplevelsenämnden 

Enskilda projekt som följs upp för upplevelsenämnden är följande: 

Pepparrotsbadet  
Projektet är i slutfasen av genomförandet. Projektets totalprognos överstiger projektbudgeten med 41,0 
miljoner kronor. Huvudsakliga orsaker till överskridandet är markförhållanden, förändring av konstruktionen 
samt vindförhållanden. 
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Investeringar Gata och Park 

Gatu- och parkverksamhetens totala budget för 2022 är 92,4 miljoner kronor. Prognosen för året är 113,5 
mkr, vilket ger en avvikelse på 21,4 miljoner kronor över budget. 

 
Gata 

Gatuverksamheten står för 70,6 miljoner kronor av den totala budgeten 2022 och 91,6 miljoner kronor av 
prognosen, vilket ger en avvikelse på 21,0 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader 
under året efter förändrade tidplaner för projekten Nytt linjenät Region Uppsala och GA Korsning 
Stockholmsvägen – Österleden. Båda projekten har oförändrade totala budgetar. 

Budgeten för året är uppdelad på 15 samlingsposter och två projekt med egen totalbudget, dvs namngivna 
projekt enligt regler för investeringar, som redovisas nedan: 

Nytt linjenät Region Uppsala 

Projektets budget för 2022 är 20,6 miljoner kronor och årets prognos är 39,0 miljoner kronor, vilket ger en 
avvikelse på 18,4 miljoner kronor över budget. Avvikelsen för året beror på att produktionen av busslinjenätet 
är fastställd i en överenskommelse med Region Uppsala om att 65 % av busslinjenätet skall vara färdigställt 
till och med den 13 juni 2022. Projektet är i genomförandefas och följer den tidplanen som är 
överenskommen med regionen vilket innebär att projektets fortskrider är snabbare budgeterat. Projektet 
håller sin totala projektbudget. Detta projekt är delvis finansierat via statligt bidrag. 

Korsning Stockholmsvägen - Österleden 

Projektets budget för 2022 är 3,7 miljoner kronor och prognosen är 8,5 miljoner kronor, vilket ger en 
avvikelse på 4,8 miljoner kronor över budget. Den totala projektbudgeten är 13,0 miljoner kronor. 
 

Park 

Parkverksamheten har en budget för året på 21,6 miljoner kronor och en prognos på 21,9 miljoner kronor, 
vilket medför en avvikelse på 0,4 miljoner kronor över budget. Då våren varit extra kall och långdragen har 
vissa projekt inte kunnat påbörjas som planerat, men enheten ser att planerade projekt kommer att 
färdigställs under året förutsatt att inte leveranstider eller kostnader för material och arbetskraft utvecklas 
drastiskt till följd av världsläget.  

Budgeten för året är uppdelad på tre samlingsposter och ett projekt med egen totalbudget, dvs namngivet 
projekt enligt reglerna för investering som redovisas nedan: 

PK Klosterparken samlingsprojekt etapper 2021–2025 

Projektets budget för 2022 är 3,7 miljoner kronor och årets prognos är 1,5 miljoner kronor, vilket ger en 
avvikelse på 2,2 miljoner kronor under budget. Avvikelsen för året beror på att kommunen har kompletterat 
tidigare framtaget material med utredningar av kajer på östra sidan av Enköpingsån för att säkerställa 
stabilitet vid muddring. Projektet är i planeringsfas och projektets totala prognos på 35,7 miljoner kronor är 
oförändrad. 

 

  



Tekniska nämnden, Delårsrapport augusti 2022 36(38) 

Taxefinansierade investeringar  

Tekniska nämndens Vatten- och avloppsavdelning (VA)  

Budget för investeringar inom vatten- och avloppsområdet för 2022 uppgår till 310,7 miljoner kronor och 
prognosen för 2022 är i dagsläget 208,8 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 101,9 miljoner kronor. 
Budgeten för året är uppdelad på nio samlingsposter och fem projekt med enskild budget, dvs namngivna 
projekt enligt reglerna för investering. 

Nedan redovisas avvikelser inom samlingsposterna för större projekt. 

Övriga ledningsnyinvesteringar SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 22,8 miljoner kronor och prognos för året är 18,3 miljoner kronor. Det ger 
en avvikelse på 4,5 miljoner kronor under budget, då flera projekt är i planeringsfas. 

 

Nyinvestering övriga vatten-, avlopps- och dagvattenanläggningar SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten 2022 är 10,0 miljoner kronor och prognosen för 2022 är 9,3 miljoner kronor. 
Det ger en avvikelse på 0,7 miljoner kronor under budget. Största delen av orsaken till avvikelsen är att två 
projekt befinner sig i planeringsfas och inte kommer övergå i genomförandefas under 2022. Resterande 
differens är outnyttjade medel då inga förstärkningsbehov av VA-anläggningen uppkommit under året. 

 
Reinvesteringar Ledningsnät SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 32,0 miljoner kronor och prognosen är 40,3 miljoner kronor. Det ger en 
avvikelse på 8,3 miljoner kronor över budget. Avvikelsen beror bland annat på att det årsvisa genomförandet 
av fleråriga projekt förändrats mot planering. 

Större projekt som pågår inom samlingsposten VA-ledningar Munksunds-Hantverksgatan-Kungsgatan samt 
flertal projekt vid Lillsidan och Dr Westerlundsgata. 

 
Reinvesteringar Vattenanläggningar SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 15,0 miljoner kronor och prognosen är 11,9 miljoner kronor, vilket är en 
avvikelse på 7,0 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror bland annat på att flertal projekt är under 
planering och därför inte hinner genomföras i sin helhet under året vilket påverkar det ekonomiska utfallet för 
året. 

Större projekt som pågår inom samlingsposten är utbyte av undercentraler som är ett flerårigt projekt i syfte 
att uppdatera och energieffektivisera anläggningarna.  

 
Reinvesteringar Avloppsanläggningar SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 17,0 miljoner kronor och prognosen är 17,6 miljoner kronor, vilket är en 
avvikelse på 0,6 miljoner kronor under budget, då flera projekt är i planeringsfas. 

 
Avloppsverk Enköping stödåtgärder SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 3,0 miljoner kronor och prognosen är 4,2 miljoner kronor, vilket är en 
avvikelse på 1,2 miljoner kronor över budget. 
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Reinvesteringar Dagvatten övergripande SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognosen är oförändrad mot budget. 

 

Fordon SAMLINGSPOST  

Total budget för samlingsposten är 0,6 miljoner kronor och prognosen är oförändrad mot budget. 

 
Exploatering nya nät SAMLINGSPOST 

Total budget för samlingsposten är 29,5 miljoner kronor och prognosen är 40,7 miljoner kronor, vilket är en 
avvikelse på 11,2 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att flera projekt ännu är i planeringsfas. 
Tidplanen för VA-exploatering styrs av exploatörens tidplan.  
 

Ett större projekt som pågår inom samlingsposten är Grillbyängen. 

 
Nya omvandlingsområden SAMLINGSPOST 

Samlingsposten består bland annat av projekten VA Ekudden, VA Kolarvik Sjöängarna och VA Märsön.  
 
Total budget för samlingsposten 2022 är 70,0 miljoner kronor och prognos är 18,2 miljoner kronor, vilket ger 
en avvikelse på 51,8 miljoner kronor under budget. Orsaken är att utbyggnaden av VA i 
omvandlingsområdena är senarelagd. Projekten är i planerings- och projekteringsfas.  

 

Nyinvesteringar 

Enskilda projekt som följs upp separat för Vatten och avlopp är följande: 

Nytt avloppsreningsverk 

Projektets budget för 2022 är 92,2 miljoner kronor och årets prognos är 45,4 miljoner kronor, vilket ger en 
avvikelse på 46,8 miljoner kronor under budget. Avvikelsen beror på att entreprenadupphandlingen för 
reningsverket har avbrutits pga av världsläget och planeras utföras under andra halvåret 2022. Projektet för 
reningsverket befinner sig i planeringsfas. En första etapp av VA-ledningar till nytt ARV pågår. Projektets 
totala prognos på 760,0 miljoner kronor är oförändrad.  

Nytt Vattenverk – ny dricksvattenförsörjning 

Projektet befinner sig i planeringsfas och för tillfället pågår förberedelser inför konsultupphandling 
(systemhandling). Årets budget är 18,0 miljoner kronor och årets prognos är 0,3 miljoner kronor, vilket ger en 
avvikelse på 17,7 miljoner kronor under budget. Projektets totala prognos på 565,0 miljoner kronor är 
oförändrad. 

VA Ekudden 

Årets budget är 8,0 miljoner kronor och årets prognos 0,2 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 7,8 
miljoner kronor under budget. Projektet befinner sig i projekteringsfas och tidplanen är förändrad. Projektets 
totala prognos på 26,5 miljoner kronor är oförändrad. 

 
VA Kolarvik Sjöängarna 

Projektet befinner sig i projekteringsfas. Årets budget är 46,0 miljoner kronor och årets prognos är 14,0 
miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 32,0 miljoner kronor under budget. Projektets totala prognos på 
100,0 miljoner kronor är oförändrad. 

VA Märsön  
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Projektet befinner sig i planeringsfas. För tillfället pågår förberedelser för fortsatt projektering. Årets budget 
är 14,0 miljoner kronor och årets prognos är 4,0 miljoner kronor, vilket ger en avvikelse på 10,0 miljoner 
kronor under budget på grund av förskjuten tidplan för projektering. Projektets totala prognos på 180,0 
miljoner kronor är oförändrad. 
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