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Forslag till beslut

Forslag till kommunfullméktige
1. Tekniska ndmnden begar av kommunfullmaktige att utdka utgiften for
investering i férskolan Ripan, Galgvreten 2:63 till 86 miljoner kronor.

Beskrivning av arendet

Samhallsbyggnadsfdrvaltningen har samarbetat med utbildningsférvaltningen i
framtagandet av en forstudie for en ny férskola pa fastigheten Galgvreten 2:63.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnadmnden godkande forstudien i april 2021
(UAN2021/96). | maj 2021 beslutade utbildning- och arbetsmarknadsnamnden att
bestalla férskolan av tekniska ndmnden och godkanna driftkostnaden
(UAN2021/201), bilaga 1. | september 2021 gav kommunstyrelsen tekniska
namnden i uppdrag att starta projektering och upphandling av férskolan for
maximalt 68,5 miljoner kronor (KS2021/472), bilaga 2. Férskolan ska uppforas
enligt Enkdpings kommuns ramprogram for férskolor med plats for upp till 160 barn
och enligt genomford forstudie.

Samhallsbyggnadsforvaltningen har genomfért en entreprenadupphandling for att
fa denna férskola uppférd och anbudssumman fran tilldelad leverantor éverstiger
kalkylerad summa pa sadant satt att den totala investeringsutgiften inte ryms inom
kommunfullmaktiges beslutade investeringsplan fér 2022-2026. Om forskolan ska
uppféras behdver darfor bade investeringsutgift och driftkostnad for verksamheten
utdkas.

Samhillsbyggnadsforvaltningens bedémning

Ekonomi

Forskolans investeringsutgift ar efter genomférd upphandling kalkylerad till 86
miljoner kronor. | kommunfullmaktiges beslutade investeringsplan for 2022-2026
inryms inte denna investering i tekniska namndens budget fér utbildnings- och
arbetsmarknadsnamndens fastighetsinvesteringar. Beslutad investeringsutgift
behover darfér utbkas om projektet ska kunna genomféras.



Utbildnings- och arbetsmarknadsnamndens beslut om driftkostnad &r baserad pa
en preliminar hyra som ar berdknad utifran en investeringsutgift om 68,5 miljoner
kronor. Denna driftkostnad kommer behdéva utdkas i utbildnings- och
arbetsmarknadsnamnden utifran en investeringsutgift om 86 miljoner kronor.

Tidplan
Uppfdrande av ny forskola pa fastigheten Galgvreten 2:63 planeras vara klar till
varen 2024 och inflytt av verksamhet till hdstterminen 2024.

Bilaga 1: Beslut i utbildning- och arbetsmarknadsnamnden (2021-05-19 §86).
Bilaga 2: Beslut i kommunstyrelsen (2021-09-28 §170).
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KOM M U N Sammantradesdatum

2021-05-19

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

Paragraf 86 Arendenummer UAN2021/201
Bestallning ny forskola i vaster - Ripans forskola

Beslut

1.Utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden godkanner en 6kad driftkostnad med
cirka 1,728 miljoner kr/ar (enligt kalkyl daterad 210505), vilket innebar en arlig
kostnad pa 3,9 miljoner, for en ny forskola placerad pa fastigheten Galgvreten 2:63
med plats for 160 barn enligt Enkdpings kommuns ramprogram.

2.Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden bestaller av tekniska namnden en ny
forskola pa Galgvreten 2:63.

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden godkanner en inventarieinvestering
pa 1 miljoner kronor i projektet.

Sarskilda yttranden

Ledamot Margareta Ekblom (NE) ldmnar foljande sarskilda yttrande:

"Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden paminner om att Tekniska Namnden ar
de som ansvarar att driva fragan om majligheter att trimma kostnaderna for
byggnationer. Var namnd saknar underlag som forklarar varfor att uppféra samma
typforskola upprepade ganger inte ger mojligheter till stérre besparingar. Var
namnd ansvarar for verksamheten och eventuella férandringar som paverkar
verksamheten negativt maste férankras i Utbildnings- och
arbetsmarknadsnamnden innan de genomfors."

Beskrivning av arendet

| januari 2020 (UAN2019/775) bestallde utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden
forstudier pa tre nya forskolor i Enkdpings tatort. Detta for att vi ser att barnantalet
Okar med 450 barn fram till 2030. Den stdrsta dkningen sker enligt
befolkningsprognosen fram till 2025. | bestéliningen av forstudien fanns ockséa
uppdraget att jamfora kommunens typférskola som vi byggt i Orsundsbro, Grillby,
Korsangen och Hummelsta med Skanskas typforskola alternativ D som tagit fram i
Kommentus upphandling av typférskolor.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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Sammantradesdatum
2021-05-19

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

Volymutveckling och antalet forskoleplatser Enkdpings tatort
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Utbildningsférvaltningens bedémning

Under perioden som forstudien tagits fram har vi haft kontakt med representanter
fran Skanska for att jamféra var typforskola med deras alternativ D som ar for 144-
160 barn. Under métena har det framkommit att de fatt feedback aven fran andra
aktorer och darfor tagit fram tva alternativ pa planlésning. Skillnaden &r att i
alternativ 2 sa har de flyttat personalutrymmena till vaning tva for att maojliggora att
fler barn och "avdelningar” ska fa plats pa bottenvaningen. Konsekvensen av detta
blir att matsalen maste delas pa tva och hamnar bade pa botten- och
Overvaningen. Det i sig medfor ocksa en merkostnad kring maltidspersonalen med
en 50% tjanst. | bada alternativen sa ser vi planlésningen far konsekvenser som
medfor en extratjanst pa 50%. | och med att vi inte vill att obehdriga ror sig i
byggnaden under dagen vid hamta-/lamna situationer. Under en pandemi kan
denna tjanst komma att behdva utdkas. | Skanskas maste alla barn ga in genom
entréer lokaliserade pa samma plats langt ifran "avdelningarna”. | var planlésning
kommer foraldrarna in pa fyra hall, éver och undervaningen, och kan da ocksa
Iamna barnen i direkt anslutning till verksamhetsutrymmen.

Vi skulle kunna utreda méjligheten att minska investeringskostnaden pa var
typférskola. Vi skulle kunna utreda maojligheten att minska totala antalet
kvadratmeter inomhus i byggnaden och dven minska antalet kvm/barn i utemiljon.
Detta innebar ocksa att vi maste franga det nyckeltal som UAN beslutet i
ramprogrammet med 7,5 kvm/barn inomhus och aven 30 kvm/barn i utemiljon. Ett
arbete med att titta pa denna majlighet och ocksa revidera underlag kommer skjuta
fram projektet 6-9 manader ytterligare i tid. Vilket betyder att forskolan star klar
tidigast 2025. Att revidera alla handlingar innebar ocksa i sig en kostnad. Sa den
totala investeringen kommer inte minska med x kr i denna byggnation men kanske

Intygas att kopian éverensstammer med originalet



= EN KOP| NGS Protokollsutdrag 3(5)
KOM M U N Sammantradesdatum

2021-05-19

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

narma sig den summan under de kommande forskolorna som byggs. Detta ar
ocksa beroende av upphandlingen och indexupprakning beroende pa nar

detta skulle var aktuellt. Vi har fram till idag behallit investeringen pa var egen
typforskola pa 70 milj kr &ven om index stigit i snitt 2,1 % varje ar. Det i sig visar att
vi hela tiden arbetar med att halla investeringen nere och arbetar aktivt med att
effektivisera och valja mer ekonomiska I6sningar i projektet.

Skillnaden i driftkostnad pa var typforskola och Skanskas alternativ D ar ca 400
tkr/ar. Den konsekvensen vi ser med Skanskas forslag ar att vi behdver en
heltidstjanst till pa forskolan. En heltidstjanst kostar forvaltningen ca 400 tkr/ar.
Raknar vi pa den kostnaden sa kan vi dra slutsatsen att var forskola ar battre
lampad att pa ett mer flexibelt och hallbart satt att bedriva verksamhet i men att vi
ocksa att vi over tid far en lagre driftkostnad.

| detta projekt sa ser vi ocksa och vi ska hitta en mer langsiktig och ekonomisk
I6sning for Sagograndens forskola och dven Nattugglans forskola som ar
kommunens kvall-/natt- och helgverksamhet som ligger tillsammans med
Sagogranden. Sagogranden ligger idag i EHB:s lokaler dar kontrakten gar ut inom
nagra ar. EHB har i dialog med férvaltningen lamnat énskemalet att vi
omlokaliserar vara verksamheter sa att de kan renovera upp lokalerna och géra
om dem till lAgenheter. Har ser vi en mdjlighet att hjalpa EHB och att &ven i
framtiden fortsatta samarbetet med att de kanske har mgjlighet att uppféra en
forskola at oss. Denna mdjlighet finns inte idag men kommer utredas vidare vid
nasta gang vi behover uppféra en ny férskola.

Forvaltningens bedémning ar darfor att vi ska bygga var egen typforskola och
starta arbetet omgaende for att ocksa kunna avlasta och flytta in Sagograndens
forskola samt Nattugglansverksamhet sa fort som mgjligt.

Driftkostnaderna blir de samma for bada férskolorna i och med att vi maste utdka
med en tjanst i Skanskas alternativ. | var egen forskola kommer vi da fa 284 kvm
storre inomhusyta, vi kommer fa en battre flexibilitet och kan tex utoka ytterligare
med en bussavdelning eller uteavdelning och en planlésning som gor att vi kan
halla driftkostnaderna nere Over tid.

Bilagor/Beslutsunderlag:
Arende_06_Bilaga_01_Forstudierapport Ripans forskola-Vastra Enkdping 200412

Arende_06_Bilaga_02_Enkdpings typforskola van 1
Arende_06_Bilaga_03_Enkopings typforskola van 2
Arende_06_Bilaga_04_Kalkyl Enkdpings kommuns typfoérskola 210505
Arende_06_Bilaga_05_Placeringstest Typforskola EK
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Sammantradesdatum
2021-05-19

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

Arende_06_Bilaga_06_Skanska SKR alt D forslag 1 van 1
Arende_06_Bilaga_07_Skanska SKR alt D férslag 1 van 2
Arende_06_Bilaga_08_Skanska SKR alt D forslag 2 van 1
Arende 06 Bilaga_ 09 Skanska SKR alt D férslag 2 van 2
Arende_06_Bilaga_10_Kalkyl Skanskas typforskola 210322
Arende_06_Bilaga_11_Placeringstest Skanska Alt D

Utbildningsforvaltningens férslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnamnden

1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden godkanner en 6kad driftkostnad med
cirka 1,728 miljoner kr/ar (enligt kalkyl daterad 210505) fér en ny forskola placerad
pa fastigheten Galgvreten 2:63 med plats for 160 barn enligt Enkdpings kommuns
ramprogram.

2.Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden bestaller av tekniska namnden en ny
forskola pa Galgvreten 2:63.

3. Utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden godkanner en inventarieinvestering
pa 1 miljoner kronor i projektet.

Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsndmndens arbetsutskott har berett drendet den 5
maj 2021.

Utskottets forslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsndmndens arbetsutskott [Amnar dver arendet till
utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden utan eget stallningstagande.

Yrkanden
1. Margareta Ekblom (NE) yrkar bifall till férvaltningens forslag till beslut.

2. Mats Flodin (M) yrkar pé att beslutsmening 1 ska ha ett tillagg som lyder "vilket
innebdér en arlig kostnad pa 3,9 miljoner"

Mats Flodins (M) andringsyrkande gallande férslag till beslut 1 ar i sin helhet:
"1.Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden godkanner en 6kad driftkostnad med
cirka 1,728 miljoner kr/ar (enligt kalkyl daterad 210505), vilket innebar en arlig
kostnad pa 3,9 miljoner, for en ny férskola placerad pa fastigheten Galgvreten 2:63
med plats f6r 160 barn enligt Enképings kommuns ramprogram.”
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

Beslutsgang

Ordférande Mats Flodin (M) fragar namnden om de kan besluta genom
acklamation i enlighet med tillaggsyrkandet for beslutspunkt 1 och enligt
forvaltningens forslag pa beslutspunkt 2 och 3.

Ordféranden finner att sa sker.

Kopia till:
Tekniska namnden
Kommunledningsférvaltningen

Intygas att kopian éverensstammer med originalet



Protokollsutdrag

Sammantradesdatum
2021-09-28

Kommunstyrelsen

Paragraf 170 Arendenummer KS2021/472
Startbeslut - Ripans forskola, Galgvreten 2:63

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens ger tekniska ndmnden i uppdrag att starta projekteringen och
upphandling av ny foérskola i Galgvreten 2:63; Ripans foérskola, fér maximalt 68,5
miljoner kronor.

Arendet

| januari 2020 (UAN2019/775) bestallde utbildnings- och arbetsmarknadsnadmnden
forstudier pa tre nya forskolor i Enkopings tatort. Detta for att vi ser att barnantalet
Okar med 450 barn fram till 2030. Den stdrsta 6kningen sker enligt
befolkningsprognosen fram till 2025. | bestallningen av forstudien fanns ocksa
uppdraget att jamféra kommunens typférskola som vi byggt i Orsundsbro, Grillby,
Korsangen och Hummelsta med Skanskas typforskola alternativ D som tagit fram i
Kommentus upphandling av typforskolor.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse, kommunledningsférvaltningen, 2021-07-02

Protokollsutdrag, tekniska namnden, 2021-06-16, § 71

Protokollsutdrag, utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden, 2021-05-19, § 86
Kalkylunderlag investeringar, 2021-05-05

Forstudierapport, 2021-09-07

Yrkanden
Elisabet Norman (C), Bitte Myrsell (M) och Kenneth Hallbom (MP) yrkar bifall
férvaltningens forslag till beslut.

Beslutet skickas till:
Utbildnings- och arbetsmarknadsnadmnden
Tekniska namnden
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